

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 下越森林管理署公共工事契約状況

令和6年12月19日

分任支出負担行為担当官
 下越森林管理署長 山本 満久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
安野川地区予防治山工事(R5補正)		新潟県阿賀野市大室字大室山国有林117㊦林小班		治山工事	コンクリート谷止工 2基	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
63,501,000 円	57,550,160 円	令和6年3月19日	坂井建設株式会社 新潟県長岡市上塩1400番地3			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
60,000,000 円	令和6年4月	令和6年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和6年3月27日(第1回) 変更後の契約金額(税抜き) 62,015,000円
- ・変更の理由 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置による変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和6年11月25日(第2回) 変更後の契約金額(税抜き) 50,600,000円
- ・変更の理由 現地状況に合わせた各工種の数量増減に伴い、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月