

| 工事名                 |             | 施工場所                             |                               | 工事種別 | 工事概要        | 入札方式                      |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|------|-------------|---------------------------|
| 高地沢林業専用道新設工事（R3ゼロ国） |             | 新潟県東蒲原郡阿賀町古岐字古岐山国有林<br>204う1林小班外 |                               | 林道工事 | 別紙積算内訳書のとおり | 一般競争入札<br>施工体制確認型総合評価落札方式 |
| 予定価格（税抜き）           | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日                            | 契約相手方の商号又は名称及び住所              |      |             |                           |
| 54,295,000円         | 48,146,670円 | 令和4年3月17日                        | 新潟県東蒲原郡阿賀町日出谷乙2485番地 株式会社 巴山組 |      |             |                           |
| 契約金額（税抜き）           | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                          |                               |      |             |                           |
| 52,300,000円         | 令和4年4月      | 令和4年11月                          |                               |      |             |                           |

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・変更契約年月日 令和4年4月21日
  - ・変更後の契約金額（税抜き） 53,205,000円
  - ・変更の理由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について、特例措置を適用し変更契約を行った。