

保護林の再編に係る今後のスケジュール

資料4

実施月	検討項目 会議等	3区分への整理	管理方針書	モニタリングに関する検討事項		再編に伴う 地帯区分の検討 (全15箇所)
				調査間隔・調査項目	モニタリング結果	
平成29年7月	平成29年度 第1回保護林管理委員会	区域の決定していない保護 林の検討・取りまとめ	管理方針書作成例を提示	モニタリング調査マニュアル配布 マニュアルの概要説明		
平成29年9月	平成29年度 第2回保護林管理委員会	保護林再編の最終案	管理方針書について検討	検討課題の提示		
平成30年1月	保護林モニタリング 調査検討部会	↓	↓	検討	評価・助言 →3月「公表」	局内検討
平成30年3月	国有林野 施業実施計画の変更	決定		↓		↓
平成30年4月	新たな 保護林制度のスタート			↓		
平成30年5月	保護林モニタリング 調査等事業委託事業		↓	モニタリング業務		↓
平成30年9月	平成30年度 保護林管理委員会		モニタリング調査の結果を踏ま えた管理方針書の見直し等		↓	地帯区分の検討
平成31年1月	保護林モニタリング 調査検討部会				評価・助言 →3月「公表」	↓
平成31年3月	国有林野 施業実施計画の変更					決定
平成31年5月	保護林モニタリング 調査等事業委託事業		↓	モニタリング業務		
平成31年9月	平成31年度 保護林管理委員会		モニタリング調査の結果を踏ま えた管理方針書の見直し等		↓	
平成32年3月	保護林モニタリング 調査検討部会				評価・助言 →3月「公表」	