事前評価個表

		事 前 清	学 体 化	退 表
事業名	森林環境	竟保全整備事業(国有林)	事業実施期間	令和5年度~令和9年度(5年間)
事業実施: (都道府)		(かながわ) 神奈川森林計画区 (神奈川県)	事業実施主体	関東森林管理局 東京神奈川森林管理署
事業の概要	・目的	市、電影では、電視では、電視では、電視では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	場がが原町の4市3目 場が原町の4市3目 、作津川、地世業川 、生活用水や96%が 生活用水やの96%が 性置し、しいじめるに にでする。にはいる。にはいる。にはいる。にはいる。にはいる。にはいる。にはいる。にはい	田原市、相模原市、秦野市、南足柄 町に所在する約10千haの国有林野を対 、玄倉川、狩川、早川、須雲川等の源流 水などの水がめとして重要な役割を果た 水源涵養又は土砂流出防備等の保安林に 表される我が国有数の温泉場と一体とな と渓谷などの豊かな森林景観に恵まれて た、レクリエーション等の保健休養の場 まれた地域を中心にスギ、ヒノキを主と 林率は46%で、そのうち9齢級以上の森 れる分収林とあわせ、県内の製材工場等 気象の頻発等の状況変化もあり、地球温 ている。 、水源の涵養、山地災害の防止、木材を

以上のように、本計画区の国有林野は、水源の涵養、山地災害の防止、木材をはじめとする林産物の供給などの機能の発揮を通じて、国民生活と深く結びついてきたところであるが、近年、国民の要請が高度化・多様化してきており、これらの機能に加えて、保健・文化・教育的な利用の場の提供、良好な生活環境の保全等の機能の発揮、地球温暖化の防止や生物多様性の保全等、森林の有する多面的な機能の発揮に対する期待が高まっている。

このような国民の期待に応え、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を確保 していくため、本事業では、森林の重視すべき機能の区分に応じ、主伐跡地にお ける植栽等の更新作業、下刈や間伐等の保育作業並びにその効率的・効果的な実 施に必要な路網の整備を実施するものである。

事業の実施にあたっては、これまでの評価結果等を踏まえ、作業効率の向上とコスト縮減を図るため、主伐箇所では積極的にコンテナ苗を採用した伐採・造林一貫作業システムを推進するとともに、保育作業等の実施箇所では、安全性の高

い列状間伐の導入、下刈回数の縮減や機械化による軽労化、伐採時の生産性向 上、獣害防止対策などの取組を推進する。なお、植栽樹種がスギの場合には、原 則として花粉症対策苗への移行を図ることとする。 これらの取組については、国有林が先頭に立ち民有林に波及させる必要があ り、引き続き、本事業を実施する中で現地検討会等を積極的に開催し、県や市町 村とも連携して取組んでいくこととする。 ・主な事業内容 森林整備 更新面積 80ha 保育面積 953ha 路網整備 開設延長 21.2km 改良延長 2. 2km ・総事業費 1,451,152 千円 (税抜き 1,319,230 千円) 費用便益分析 総便益(B) 3,149,271 千円 総費用(C) 1,345,127 千円 分析結果(B/C) 2.34 森林管理局事業評価 事業の必要性、効率性、有効性が認められることから、本事業の実施は妥当と 技術検討会の意見 考える。 事業の効率性や生産性の向上につながる取組を民有林に普及させていくことが 望まれる。 ・必要性: 本事業は、森林の有する公益的機能の持続的な発揮に資する事業で 評価結果 あり、木材を安定供給することにより、地域の林業・木材産業の振興 にも寄与することから、事業の必要性が認められる。 ・効率性: 森林整備では、列状間伐や高性能林業機械による低コストで効率的 な作業システムの定着を図ることとしている。また、これまで効率的 な事業実施が困難であった箇所の路網整備を優先させるとともに、開 設にあたっては、簡易ではあるが丈夫な構造の林業専用道を採用する 等によって、森林整備事業箇所へのアクセスの向上とコスト縮減が図 られると見込まれ、費用便益分析の結果からも事業の効率性が認めら れる。 ・有効性: 密度調整が必要な林分での間伐等の実施により、森林の有する公益 的機能が持続的に発揮される。また、整備した路網を活用した木材の 安定供給、更新・保育が図られることにより、引き続きその効果が発

現されると見込まれており、事業の有効性が認められる。

新規採択にあたっての審査項目(チェックリスト)、費用便益分析及び各観点からの評価をふまえて、総合的に評価したところ、森林の重視すべき機能の区分に応じた適切な森林整備及び路網整備が効果的・効率的に計画されているものと認められる。


便 益 集 計 表

(森林整備事業)

事業名:森林環境保全整備事業(国有林) 都道府県名:神奈川県

大 区 分	中区分	評価額	備考
水源涵養便益	洪水防止便益	459,813	
	流域貯水便益	107,560	
	水質浄化便益	128,246	
山地保全便益	土砂流出防止便益	286,870	
環境保全便益	炭素固定便益	116,850	
木材生産等便益	木材生産等経費縮減便益	1,632,427	
	木材利用増進便益	27,447	
	木材生産確保·増進便益	214,996	
森林整備経費縮減等便益	森林整備促進便益	175,062	
総 便 益 (B)		3,149,271	
総費用(C)		1,345,127	
費用便益比	B÷C=	3,149,271	- = 2.34
東川 医無比	J. 0-	1,345,127	

森林環境保全整備事業 神奈川森林計画区 事業概要図



費 用 集 計 表

(森林整備事業)

事業名:森林環境保全整備事業(国有林) 都道府県名:神奈川県

施行箇所: 神奈川森林計画区

(単位:千円)

年度	事業費(税抜き)	割引率	現在価値額	年度	事業費(税抜き)	割引率	現在価値額
	事未負(抗放と)		死在圖世 觀				
2022	250.405	× 1.0000	242.242	2083	0	× 0.0914	
2023	259,195	× 0.9615	249,219	2084	0	× 0.0879	
2024	266,419	× 0.9246	246,331	2085	0	× 0.0845	
2025	266,102	× 0.8890	236,566	2086	0	× 0.0813	
2026	257,729	× 0.8548	220,303			× 0.0781	
2027	269,785	× 0.8219	221,737			× 0.0751	
2028	9,494	× 0.7903	7,505			× 0.0722	
2029	7,803	× 0.7599	5,934			× 0.0695	
2030 2031	6,551 6,780	× 0.7307 × 0.7026	4,781			× 0.0668	
2032	5,089	× 0.7026 × 0.6756	4,760 3,434			× 0.0642 × 0.0617	
2032	32,363	× 0.6496	21,024			× 0.0594	
2034	39,695	× 0.6246	24,792			× 0.0571	
2035	39,093	× 0.6006	23,424			× 0.0549	
2036	27,682	× 0.5775	15,985			× 0.0528	
2037	37,704	× 0.5553	20,934			× 0.0508	
2038	3,182	× 0.5339	1,698			× 0.0488	
2039	2,743	× 0.5134	1,412		1	× 0.0469	
2040	1,184	× 0.4936	578		1	× 0.0451	
2041	823	× 0.4746	390			× 0.0434	
2042	823	× 0.4564	377			× 0.0417	
2043	2,450	× 0.4388	1,077			× 0.0401	
2044	2,450	× 0.4220	1,036			× 0.0386	
2045	2,631	× 0.4057	1,067			× 0.0371	
2046	2,450	× 0.3901	956			× 0.0357	
2047	2,811	× 0.3751	1,056			× 0.0343	
2048	6,155	× 0.3607	2,216			× 0.0330	
2049	6,155	× 0.3468	2,134			× 0.0317	
2050	6,516	× 0.3335	2,175			× 0.0305	
2051	6,155	× 0.3207	1,976			× 0.0293	
2052	4,980	× 0.3083	1,539			× 0.0282	
2053	6,607	× 0.2965	1,963			× 0.0271	
2054	6,607	× 0.2851	1,889			× 0.0261	
2055	6,607	× 0.2741	1,815			× 0.0251	
2056	6,607	× 0.2636	1,747			× 0.0241	
2057	2,811	× 0.2534	719			× 0.0232	
2058	6,155	× 0.2437	1,495			× 0.0223	
2059	6,155	× 0.2343	1,438			× 0.0214	
2060	6,155	× 0.2253	1,381			× 0.0206	
2061	6,155		1,328			× 0.0198	
2062 2063	4,980 4,980	× 0.2083 × 0.2003	1,034 995		+		
2063	4,980	× 0.2003 × 0.1926	958		+		
2065	4,980	× 0.1920	921				
2066	4,980	× 0.1780	886				
2067	823	× 0.1712	142		1		
2068	0	× 0.1646	0		1		
2069	0	× 0.1583	0				
2070	0	× 0.1522	0				
2071	0	× 0.1463	0				
2072	0	× 0.1407	0				
2073	0	× 0.1353	0				
2074	0	× 0.1301	0				
2075	0	× 0.1251	0				
2076	0	× 0.1203	0				
2077	0	× 0.1157	0				
2078	0	× 0.1112	0		1		
2079	0	× 0.1069	0				
2080	0	× 0.1028	0				
2081 2082	0	× 0.0989	0	A -1			
	0	× 0.0951	0	合 計			1,345,12

 $(f1-f2) \times \alpha \times A \times U$ Σ Σ (1+i) T×(1+i) 360 t = 1

4,190,000 U:

治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費(円/㎡/sec) 出典:「ダム年鑑2019」 事業実施前の流出係数 出典:「治山設計」(山口伊佐夫著,1979) 事業実施後、下年経過後の流出係数 出典:「治山設計」(山口伊佐夫著,1979) 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数 0.55 f1: 浸透能中

浸透能中 緩 整備済森林 0.45 f2:

T: 15

100年確率時雨量(mm/h) 106 α:

| 出典: 神奈川県治山技術基準細則R4.4 流域内の観測所の平均より算出事業対象区域面積(ha) 4.60 ~ 418.60 A:

単位合わせのための調整値 360:

評価期間 64

経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) t:

社会的割引率(0.04) i:

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ流出係数等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

	社会的割引	事業 対象区	事業効果面	効果額 千	現在価値化
年度	率	域面積 ha	養 ha	別未領 丁	光在画
2022	1.0000				
2023	0.9615	97.78	6.52	805	774
2024	0.9246	180.98	18.58	2,295	2,122
2025	0.8890	263.29	36.14	4,462	3,967
2026	0.8548	335.40	58.50	7,224	6,175
2027	0.8219	418.60	86.40	10,670	8,770
2028	0.7903	418.60	114.31	14,116	11,156
2029	0.7599	418.60	142.22	17,562	13,345
2030	0.7307	418.60	170.12	21,008	15,351
2031	0.7026	418.60	198.03	24,455	17,182
2032	0.6756	418.60	225.94	27,901	18,850
2033	0.6496	418.60	253.84	31,347	20,363
2034	0.6246	406.20	271.83	33,568	20,967
2035	0.6006	393.80	288.99	35,687	21,434
2036	0.5775	381.40	305.32	37,704	21,774
2037	0.5553	369.00	320.83	39,619	22,000
2038	0.5339	356.60	329.82	40,729	21,745
2039	0.5134	356.60	343.18	42,379	21,757
2040	0.4936	356.60	351.88	43,453	21,448
2041	0.4746	356.60	356.60	44,036	20,899
2042	0.4564	356.60	356.60	44,036	20,098
2043	0.4388	356.60	356.60	44,036	19,323
2044	0.4220	318.40	318.40	39,319	16,593
2045	0.4057	280.20	280.20	34,602	14,038
2046	0.3901	242.00	242.00	29,884	11,658
2047	0.3751	203.80	203.80	25,167	9,440
2048	0.3607	165.60	165.60	20,450	7,376
2049	0.3468	165.60	165.60	20,450	7,092
2050	0.3335	165.60	165.60	20,450	6,820
2051	0.3207	165.60	165.60	20,450	6,558
2052	0.3083	165.60	165.60	20,450	6,305
2053	0.2965	165.60	165.60	20,450	6,063
2054	0.2851	147.82	147.82	18,254	5,204
2055	0.2741	122.02	122.02	15,068	4,130
2056	0.2636	96.91	96.91	11,967	3,155
2057	0.2534	82.20	82.20	10,151	2,572
2058	0.2437	56.40	56.40	6,965	1,697
2059	0.2343	56.40	56.40	6,965	1,632
2060	0.2253	56.40	56.40	6,965	1,569
2061	0.2166	56.40	56.40	6,965	1,509
2062	0.2083	56.40	56.40	6,965	1.451
2063	0.2003	56.40	56.40	6,965	1,395
2064	0.1926	54.60	54.60	6,742	1,299
2065	0.1852	52.80	52.80	6,520	1,208
2066	0.1780	51.00	51.00	6,298	1,121
2067	0.1712	49.20	49.20	6,076	1,040
2068	0.1646	47.00	47.00	5,804	955
2069	0.1583	44.80	44.80	5,532	876
2070	0.1522	42.60	42.60	5,261	801
2071	0.1463	40.00	40.00	4,940	723
2072	0.1407	37.80	37.80	4,668	657
2073	0.1353	37.80	37.80	4,668	632
2074	0.1301	37.80	37.80	4,668	607
2075	0.1251	37.80	37.80	4,668	584
2076	0.1203	37.80	37.80	4,668	562
2077	0.1157	37.80	37.80	4,668	540
2078	0.1112	37.80	37.80	4,668	519
2079	0.1069	34.10	34.10	4.211	450
2080	0.1028	30.40	30.40	3,754	386
2081	0.0989	26.70	26.70	3,297	326
2082	0.0951	23.00	23.00	2.840	270
2083	0.0914	18.40	18.40	2,272	208
2084	0.0314	13.80	13.80	1,704	150
2085	0.0845	9.20	9.20	1,136	96
2086	0.0813	4.60	4.60	568	46
合計	5.0010	4.00	4.00	000	459,813
HPI	I		I		100,010

4.60 ~ 418.60

1,722

0.51 0.56

15

1,058,000,000

64



T-1 (D2-D1) × A × P × U × 10 Σ Σ $T \times (1+i)$ (1+i)365 × 86400

A: 事業対象区域面積(ha)

D1:

年間平均降水量(mm/年) 出典:気象庁HP 過去の気象データ(1992年1月~2021年12月) 流域内の観測所の平均値 事業実施前の貯留率 出典:「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987) 事業実施後、「年経過後の貯留率 出典:「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987) 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数 D2: T:

開発水量当りの利水ダム年間減価償却費(円/m3/S) 出典:「ダム年鑑2019」 評価期間 U:

Υ:

経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。)

社会的割引率(0.04) i:


10: 単位合わせのための調整値

1年間の日数 365: 1日の秒数 86400:

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ貯留率等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000				
2023	0.9615	97.78	6.52	188	181
2024	0.9246	180.98	18.58	537	497
2025	0.8890	263.29	36.14	1,044	928
2026	0.8548	335.40	58.50	1,690	1,445
2027	0.8219	418.60	86.40	2,496	2,051
2028	0.7903	418.60	114.31	3,302	2,610
2029	0.7599	418.60	142.22	4,108	3,122
2030	0.7307	418.60	170.12	4,914	3,591
2031	0.7026	418.60	198.03	5.720	4.019
2032	0.6756	418.60	225.94	6,527	4,410
2033	0.6496	418.60	253.84	7.333	4,764
2034	0.6246	406.20	271.83	7,852	4,704
2034			288.99		5,014
2036	0.6006 0.5775	393.80 381.40	305.32	8,348 8,820	5,014
2037	0.5553	369.00	320.83	9,268	5,147
2038	0.5339	356.60	329.82	9,527	5,086
2039	0.5134	356.60	343.18	9,913	5,089
2040	0.4936	356.60	351.88	10,165	5,017
2041	0.4746	356.60	356.60	10,301	4,889
2042	0.4564	356.60	356.60	10,301	4,701
2043	0.4388	356.60	356.60	10,301	4,520
2044	0.4220	318.40	318.40	9,198	3,882
2045	0.4057	280.20	280.20	8,094	3,284
2046	0.3901	242.00	242.00	6,991	2,727
2047	0.3751	203.80	203.80	5,887	2,208
2048	0.3607	165.60	165.60	4,784	1,726
2049	0.3468	165.60	165.60	4,784	1,659
2050	0.3335	165.60	165.60	4,784	1,595
2051	0.3207	165.60	165.60	4,784	1,534
2052	0.3083	165.60	165.60	4,784	1,475
2053				4,784	1,418
	0.2965	165.60	165.60		
2054	0.2851	147.82	147.82	4,270	1,217
2055	0.2741	122.02	122.02	3,525	966
2056	0.2636	96.91	96.91	2,799	738
2057	0.2534	82.20	82.20	2,375	602
2058	0.2437	56.40	56.40	1,629	397
2059	0.2343	56.40	56.40	1,629	382
2060	0.2253	56.40	56.40	1,629	367
2061	0.2166	56.40	56.40	1,629	353
2062	0.2083	56.40	56.40	1,629	339
2063	0.2003	56.40	56.40	1,629	326
2064	0.1926	54.60	54.60	1,577	304
2065	0.1852	52.80	52.80	1,525	282
2066	0.1780	51.00	51.00	1,473	262
2067	0.1712	49.20	49.20	1,421	243
2068	0.1646	47.00	47.00	1,358	224
2069	0.1583	44.80	44.80	1,294	205
2070	0.1522	42.60	42.60	1,231	187
2071	0.1322	40.00	40.00	1,155	169
2071	0.1403	37.80	37.80	1,133	154
2072	0.1407	37.80	37.80	1,092	148
2073	0.1353	37.80	37.80	1,092	148
2075	0.1251	37.80	37.80	1,092	137
2076	0.1203	37.80	37.80	1,092	131
2077	0.1157	37.80	37.80	1,092	126
2078	0.1112	37.80	37.80	1,092	121
2079	0.1069	34.10	34.10	985	105
2080	0.1028	30.40	30.40	878	90
2081	0.0989	26.70	26.70	771	76
2082	0.0951	23.00	23.00	664	63
2083	0.0914	18.40	18.40	532	49
2084	0.0879	13.80	13.80	399	35
2085	0.0845	9.20	9.20	266	22
2086	0.0813	4.60	4.60	133	11
合計					107,560
ī					107,000

水源涵養便益 水質浄化便益 事業対象区域



51.40 億立方 全貯留量のうち生活用水使用相当量 Qx: 全貯留量-Qx 75.14 億立方 Qy: 4.60 ~ 418.60 Α: 事業対象区域面積(ha) P: 年間平均降水量(mm/年) 1,722 出典: 気象庁HP 過去の気象データ(1992年1月~2021年12月) 流域内の観測所の平均値 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数 15 Т: 事業実施前の貯留率 0.51 D1· 出典:「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987) 事業実施後、T年経過後の貯留率 0.56 D2: 出典:「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987) 単位当たりの上水道供給単価(円/m3) 40.00 Ux: 出典:流域内の4市3町の水道料金の平均値(令和4年12月現在HPより) Uy: 単位当たりの雨水浄化費(円/m3) 40.00 出典:「南山ほか(2007)再生水利用促進に関する調査」ほか 単位当たりの水質浄化費(U x とU y を用いてQ x とQ yで比例按分して算出) 40.00 u: 評価期間 64 Υ:

t: 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。)


i: 社会的割引率(0.04)

10: 単位合わせのための調整値

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ貯留率等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割 引家	事業対象区域面積 ha	東学効果而積 ba	効果額 千円	現左係値ル 壬四
2022	1.0000	THE PERSON NAMED OF THE	学来 从未面设 110	別本版 [1]	突江園屋10 111
2022	0.9615	97.78	6.52	225	216
2023	0.9246	180.98	18.58	640	592
2024	0.8890	263.29	36.14	1.245	1.107
2025	0.8548	335.40	58.50	2,015	1,722
2027	0.8219	418.60	86.40	2,013	2.446
2027	0.8219	418.60	114.31	3.937	3,111
2029	0.7599	418.60	142.22	4,898	3,722
2030	0.7399	418.60	170.12	5.859	4.281
2030	0.7026	418.60	198.03	6.821	4,201
2032	0.7026	418.60	225.94	7,782	5,258
2032	0.6756	418.60	253.84	8.743	5,238
2033	0.6246	406.20	271.83	9.362	5.848
2035 2036	0.6006 0.5775	393.80 381.40	288.99 305.32	9,953 10.516	5,978
					6,073
2037	0.5553	369.00	320.83	11,050	6,136
2038	0.5339	356.60	329.82	11,360	6,065
2039	0.5134	356.60	343.18	11,820	6,068
2040	0.4936	356.60	351.88	12,119	5,982
2041	0.4746	356.60	356.60	12,282	5,829
2042	0.4564	356.60	356.60	12,282	5,606
2043	0.4388	356.60	356.60	12,282	5,389
2044	0.4220	318.40	318.40	10,966	4,628
2045	0.4057	280.20	280.20	9,651	3,915
2046	0.3901	242.00	242.00	8,335	3,251
2047	0.3751	203.80	203.80	7,019	2,633
2048	0.3607	165.60	165.60	5,704	2,057
2049	0.3468	165.60	165.60	5,704	
2050	0.3335	165.60	165.60	5,704	1,902
2051	0.3207	165.60	165.60	5,704	1,829
2052	0.3083	165.60	165.60	5,704	1,759
2053	0.2965	165.60	165.60	5,704	1,691
2054	0.2851	147.82	147.82	5,091	1,451
2055	0.2741	122.02	122.02	4,203	1,152
2056	0.2636	96.91	96.91	3,338	880
2057	0.2534	82.20	82.20	2,831	717
2058	0.2437	56.40	56.40	1,943	474
2059	0.2343	56.40	56.40	1,943	455
2060	0.2253	56.40	56.40	1,943	438
2061	0.2166	56.40	56.40	1,943	421
2062	0.2083	56.40	56.40	1,943	405
2063	0.2003	56.40	56.40	1,943	389
2064	0.1926	54.60	54.60	1,881	362

0.1852	52.80	52.80	1,819	337
0.1780	51.00	51.00	1,757	313
0.1712	49.20	49.20	1,695	290
0.1646	47.00	47.00	1,619	266
0.1583	44.80	44.80	1,543	244
0.1522	42.60	42.60	1,467	223
0.1463	40.00	40.00	1,378	202
0.1407	37.80	37.80	1.302	183
0.1353	37.80	37.80		176
0.1301	37.80	37.80		169
			_	163
			_	157
				151
0.1112			_	145
0.1069				126
			,	108
0.0989	26.70	26.70	920	91
0.0951	23.00	23.00	792	75
0.0914	18.40	18.40	634	58
0.0879	13.80	13.80	475	42
0.0845	9.20	9.20	317	27
0.0813	4.60	4.60	158	13
				128,246
	0.1780 0.1712 0.1646 0.1583 0.1522 0.1463 0.1407 0.1353 0.1301 0.1251 0.1203 0.1157 0.1112 0.1069 0.1028 0.0989 0.0951 0.0879 0.0845	0.1780 51.00 0.1712 49.20 0.1646 47.00 0.1583 44.80 0.1522 42.60 0.1463 40.00 0.1407 37.80 0.1353 37.80 0.1301 37.80 0.1251 37.80 0.1203 37.80 0.1157 37.80 0.1112 37.80 0.1112 37.80 0.11028 30.40 0.0989 26.70 0.0951 23.00 0.0914 18.40 0.0879 13.80 0.0845 9.20	0.1780 51.00 51.00 0.1712 49.20 49.20 0.1646 47.00 47.00 0.1583 44.80 42.60 0.1522 42.60 42.60 0.1463 40.00 40.00 0.1407 37.80 37.80 0.1353 37.80 37.80 0.1251 37.80 37.80 0.1203 37.80 37.80 0.1157 37.80 37.80 0.1112 37.80 37.80 0.1069 34.10 34.10 0.1028 30.40 30.40 0.0989 26.70 26.70 0.0951 23.00 23.00 0.0914 18.40 18.40 0.0845 9.20 9.20	0.1780 51.00 51.00 1,757 0.1712 49.20 49.20 1,695 0.1646 47.00 47.00 1,619 0.1583 44.80 44.80 1,543 0.1522 42.60 42.60 1,467 0.1463 40.00 40.00 1,378 0.1407 37.80 37.80 1,302 0.1353 37.80 37.80 1,302 0.1251 37.80 37.80 1,302 0.1251 37.80 37.80 1,302 0.1103 37.80 37.80 1,302 0.1157 37.80 37.80 1,302 0.1112 37.80 37.80 1,302 0.1112 37.80 37.80 1,302 0.1069 34.10 34.10 1,174 0.1028 30.40 30.40 1,047 0.0981 26.70 26.70 920 0.0914 18.40 18.40 634 0.0845



下流のダムに堆積した1m3の土砂を除去するコスト(円/m3) 出典:(一社)ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014、国土交通省「令和4年度施工パッケ-U: 4,120 -ジ型積算方式標準単価表」 国典: (一社)タム水源地工砂対東技術研究会: タム堆積対東工法の概要]2014、国工交通省・〒和4年度事業実施前における1ha当りの年間流出土砂量(m3)
出典: 「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」事業実施後における1ha当りの年間流出土砂量(m3)
出典: 「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」 20.00 V1: 1.30 V2: 4.60 ~ 418.60 事業対象区域面積(ha) A: 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数 15 T: 64 Υ:

t: 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。)

i: 社会的割引率(0.04)

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000			7,351410,0 1112	
2023	0.9615		6.52	502	483
2024	0.9246				
2025	0.8890				,
2026	0.8548				
2027	0.8219				-,
2028	0.7903				
2029	0.7599				
2030	0.7307				
	0.7026				
2031	0.7026				
2032					
2033	0.6496				
2034	0.6246				
2035	0.6006				
2036	0.5775				
2037	0.5553				
2038	0.5339				
2039	0.5134				
2040	0.4936				
2041	0.4746				
2042	0.4564				
2043	0.4388				
2044	0.4220				
2045	0.4057	280.20	280.20	21,588	8,758
2046	0.3901	242.00	242.00	18,645	7,273
2047	0.3751	203.80	203.80	15,702	5,890
2048	0.3607	165.60	165.60	12,758	4,602
2049	0.3468	165.60	165.60	12,758	4,424
2050	0.3335	165.60	165.60	12,758	4,255
2051	0.3207				
2052	0.3083				
2053	0.2965				
2054	0.2851				
2055	0.2741				
2056	0.2636				
2057	0.2534				
2058	0.2437				
2059	0.2343				
2060	0.2253				
2061	0.2166				
2062	0.2083				
2062	0.2003				
2063	0.2003				
2065	0.1852				
2066	0.1780			3,929	
2067	0.1712				
2068	0.1646		47.00		
2069	0.1583				
2070	0.1522	42.60	42.60		
2071	0.1463	40.00	40.00	3,082	
2072	0.1407	37.80	37.80	2,912	
2073	0.1353	37.80	37.80	2,912	394
2074	0.1301	37.80	37.80	2,912	379
2075	0.1251	37.80	37.80	2,912	364
2076	0.1203	37.80	37.80	2,912	350
2077	0.1157	37.80	37.80	2,912	337
2078	0.1112	37.80	37.80	2,912	324
2079	0.1069	34.10	34.10	2,627	281
2080	0.1028	30.40	30.40	2,342	241
			220	_,,_	

2081	0.0989	26.70	26.70	2,057	203
2082	0.0951	23.00	23.00	1,772	169
2083	0.0914	18.40	18.40	1,418	130
2084	0.0879	13.80	13.80	1,063	93
2085	0.0845	9.20	9.20	709	60
2086	0.0813	4.60	4.60	354	29
合計					286,870

環境保全便益 炭素固定便益 樹木固定分

 $B = \sum_{t=1}^{Y} \frac{G2-G1}{Y\times(1+i)} \times D \times BEF \times (1+R) \times C F \times \frac{44}{12} \times U$

U:	二酸化炭素に関する原単位(円/CO2-ton) 出典:東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値(アーガス・メディア・リミテッド(A	Argus Media Limited)によ	5,500 る平成28年5月23日査定価格)
G1:	事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年(伐期)までの見込み成長量(m3)又は見込み蓄積量増加分(m3)「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきG2の2分の1の生産量として算と	スギ	別途 別途 別途
G2:	事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年(伐期)までの見込み成長量(m3)又は見込み蓄積量増加分(m3) 神奈川森林計画区収穫予想表	スギ ヒノキ ヒノキ複層林 0 0	別途 別途 別途
Υ:	評価期間		64
D :	容積密度(t/m3) 出典:「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2022年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	スギ ヒノキ ヒノキ複層林 0 0	0.310 0.410 0.410
BEF:	バイオマス拡大係数(地上部バイオマス量/幹バイオマス量) 出典:「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2022年4月)温室効果ガ スインベントリオフィス(GIO)編 棚齢20年越	スギ ヒノキ ヒノキ複層林 0 0	1.23 1.24 1.24
R :	地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量) 出典:「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2022年4月)温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	スギ ヒノキ ヒノキ複層林 0 0	0.25 0.26 0.26
i:	社会的割引率(0.04)		
CF:	植物中の炭素含有率	スギ ヒノキ ヒノキ複層林 0 0	0.51 0.51 0.51

44/12: 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積事業効果蓄積(表中表頭部)の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

		7	<u></u>	F.	<u></u> /キ	ヒノキ	複層林					슴	·計
	T			_	•				 		[***
年度		事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000												
2023	0.9615	116.06		135.28	891	33.44	220					1,680	1,615
2024	0.9246	212.41	1,041	265.19	1,748	60.20	397					3,186	2,946
2025	0.8890	308.76		392.49	2,587	86.96	573					4,673	4,154
2026	0.8548	405.11	1,985	492.46	3,245	111.10	732					5,962	5,096
2027	0.8219	501.46		622.37	4,101	137.86	908					7,466	6,136
2028	0.7903	501.46		622.37	4,101	137.86	908					7,466	5,900
2029	0.7599	501.46		622.37	4,101	137.86	908					7,466	
2030	0.7307	501.46		622.37	4,101	137.86	908					7,466	5,455
2031	0.7026	501.46		622.37	4,101	137.86	908					7,466	5,246
2032	0.6756	501.46		622.37	4,101	137.86	908					7,466	
2033	0.6496	501.46		622.37	4,101	137.86	908					7,466	
2034	0.6246	456.37	2,236	622.37	4,101	137.86	908					7,245	4,525
2035	0.6006	411.28		622.37	4,101	137.86	908					7,024	4,219
2036	0.5775	366.19		622.37	4,101	137.86	908					6,803	3,929
2037	0.5553	321.10		622.37	4,101	137.86	908					6,582	3,655
2038	0.5339	276.01	1,352	622.37	4,101	137.86	908					6,361	3,396
2039	0.5134	276.01	1,352	622.37	4,101	137.86	908					6,361	3,266
2040	0.4936	276.01	1,352	622.37	4,101	137.86	908					6,361	3,140
2041	0.4746	276.01	1,352	622.37	4,101	137.86	908					6,361	3,019
2042	0.4564	276.01	1,352	622.37	4,101	137.86	908					6,361	2,903
2043	0.4388	276.01	1,352	622.37	4,101	137.86	908					6,361	2,791
2044	0.4220	230.25		563.77	3,715		829					5,672	2,394
2045	0.4057	184.49	904	505.17	3,329	113.76	750					4,983	2,022
2046	0.3901	138.73		446.57	2,943	101.71	670					4,293	1,675
2047	0.3751	92.97	456	387.97	2,557	89.66	591					3,604	1,352
2048	0.3607	47.21	231	329.37	2,171	77.61	511					2,913	1,051
2049	0.3468	47.21	231	329.37	2,171	77.61	511					2,913	1,010
2050	0.3335	47.21	231	329.37	2,171	77.61	511					2,913	971

2051	0.3207	47.21	231	329.37	2,171	77.61	511				2,913	934
2052	0.3083	47.21	231	329.37	2,171	77.61	511				2,913	898
2053	0.2965	47.21	231	329.37	2,171	77.61	511				2,913	864
2054	0.2851	47.21	231	290.09	1.912	64.69	426				2.569	732
2055	0.2741	47.21	231	227.27	1,498	51.77	341				2,070	567
2056	0.2636	46.57	228	167.06	1,101	38.85	256				1.585	418
2057	0.2534	46.57	228	134.18	884	28.55	188				1,300	329
2058	0.2437	46.57	228	71.36	470	15.63	103				801	195
2059	0.2343	46.57	228	71.36	470	15.63	103				801	188
2060	0.2253	46.57	228	71.36	470	15.63	103				801	180
2061	0.2166	46.57	228	71.36	470	15.63	103				801	173
2062	0.2083	46.57	228	71.36	470	15.63	103				801	167
2063	0.2003	46.57	228	71.36	470	15.63	103				801	160
2064	0.1926	41.63	204	71.36	470	15.63	103				777	150
2065	0.1852	36.81	180	71.36	470	15.63	103				753	139
2066	0.1780	32.10	157	71.36	470	15.63	103				730	130
2067	0.1712	27.50	135	71.36	470	15.63	103				708	121
2068	0.1646	22.00	108	71.36	470	15.63	103				681	112
2069	0.1583	16.50	81	71.36	470	15.63	103				654	104
2070	0.1522	11.00	54	71.36	470	15.63	103				627	95
2071	0.1463	5.50	27	71.36	470	14.55	96				593	87
2072	0.1407	0.00	0	71.36	470	14.55	96				566	80
2073	0.1353	0.00	0	71.36	470	14.55	96				566	77
2074	0.1301	0.00	0	71.36	470	14.55	96				566	74
2075	0.1251	0.00	0	71.36	470	14.55	96				566	71
2076	0.1203	0.00	0	71.36	470	14.55	96				566	68
2077	0.1157	0.00	0	71.36	470	14.55	96				566	65
2078	0.1112	0.00	0	71.36	470	14.55	96				566	63
2079	0.1069	0.00	0	63.94	421	13.11	86				507	54
2080	0.1028	0.00	0	56.65	373	11.70	77			1	450	46
2081	0.0989	0.00	0	49.49	326	10.31	68			1	394	39
2082	0.0951	0.00	0	42.45	280	8.95	59				339	32
2083	0.0914	0.00	0	33.96	224	7.16	47				271	25
2084	0.0879	0.00	0	25.47	168	5.37	35				203	18
2085	0.0845	0.00	0	16.98	112	3.58	24				136	11
2086	0.0813	0.00	0	8.49	56	1.79	12			1	68	6
合計									ļ			104,905

A:

4.60 ~ 418.60

森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

二酸化炭素に関する原単位(円/t-CO2) 5 500 IJ٠

出典:東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値(アーガス・メディア・リミテッド(Argus Media Limited)による平成28年5月23日査定価格)

事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量(t-C/ha) ①事業対象区域 0.57 C1:

0.04 C2: 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量(t-C/ha) ①事業対象区域

T: 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

①侵食深が30cmに達するまでの年数(To) 又は Υ: ①事業対象区域 64.00

②評価期間内に侵食深が30cmに達しない場合は評価期間

①事業対象区域面積(ha) 又は ②保全効果区域面積(ha)

85.50 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量(t-C/ha)

出典:「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2022年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編

44/12: 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1:: 事業を実施しない場合の侵食深(cm/年) 0.200

出典「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献

要約集」「森林水文」

事業を実施した場合の侵食深(cm/年) ①事業対象区域 整備済森林 0.013 e2::

出典:「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献 整備済森林

要約集」「森林水文」 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) t:

i: 社会的割引率(0.04)

30: 土壌炭素の測定深度(cm)

0.3: 流出土砂排出炭素係数

			事業対	象区域						
年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	効果対象面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円	効果対象面積 ha	効果額	千円	現在価値化	- + F
2022	1.0000									
2023	0.9615	97.78	6.52	21	20					
2024	0.9246	180.98	18.58	60	55					
2025	0.8890	263.29	36.14	116	103					
2026	0.8548	335.40	58.50	188	161					
2027	0.8219	418.60	86.40	277	228					
2028	0.7903	418.60	114.31	367	290					
2029	0.7599	418.60	142.22	456	347					
2030	0.7307	418.60	170.12	546	399					
2031	0.7026	418.60	198.03	635	446					
2032	0.6756	418.60	225.94	725	490					
2033	0.6496	418.60	253.84	814	529					
2034	0.6246	406.20	271.83	872	545					
2035	0.6006	393.80	288.99	927	557					
2036	0.5775	381.40	305.32	979	565					
2037	0.5553	369.00	320.83	1,029	571					
2038	0.5339	356.60	329.82	1,058	565					
2039	0.5134	356.60	343.18	1,101	565					
2040	0.4936	356.60	351.88	1,128	557					
2041	0.4746	356.60	356.60	1,144	543					
2042	0.4564	356.60	356.60	1,144	522					
2043	0.4388	356.60	356.60	1,144	502					
2044	0.4220	318.40	318.40	1,021	431					
2045	0.4057	280.20	280.20	899	365					
2046	0.3901	242.00	242.00	776	303					
2047	0.3751	203.80	203.80	654	245					
2048	0.3607	165.60	165.60	531	192					
2049	0.3468	165.60	165.60	531	184					
2050	0.3335	165.60	165.60	531	177					
2051	0.3207	165.60	165.60	531	170					
2052	0.3083	165.60	165.60	531	164					
2053	0.2965	165.60	165.60	531	157					
2054	0.2851	147.82	147.82	474	135					
2055	0.2741	122.02	122.02	391	107					
2056	0.2636	96.91	96.91	311	82					

2057	0.2534	82.20	82.20	264	67		
2058	0.2437	56.40	56.40	181	44		
2059	0.2343	56.40	56.40	181	42		
2060	0.2253	56.40	56.40	181	41		
2061	0.2166	56.40	56.40	181	39		
2062	0.2083	56.40	56.40	181	38		
2063	0.2003	56.40	56.40	181	36		
2064	0.1926	54.60	54.60	175	34		
2065	0.1852	52.80	52.80	169	31		
2066	0.1780	51.00	51.00	164	29		
2067	0.1712	49.20	49.20	158	27		
2068	0.1646	47.00	47.00	151	25		
2069	0.1583	44.80	44.80	144	23		
2070	0.1522	42.60	42.60	137	21		
2071	0.1463	40.00	40.00	128	19		
2072	0.1407	37.80	37.80	121	17		
2073	0.1353	37.80	37.80	121	16		
2074	0.1301	37.80	37.80	121	16		
2075	0.1251	37.80	37.80	121	15		
2076	0.1203	37.80	37.80	121	15		
2077	0.1157	37.80	37.80	121	14		
2078	0.1112	37.80	37.80	121	13		
2079	0.1069	34.10	34.10	109	12		
2080	0.1028	30.40	30.40	97	10		
2081	0.0989	26.70	26.70	86	9		
2082	0.0951	23.00	23.00	74	7		
2083	0.0914	18.40	18.40	59	5		
2084	0.0879	13.80	13.80	44	4		
2085	0.0845	9.20	9.20	30	3		
2086	0.0813	4.60	4.60	15	1		
合計					11,945		0

木材生産等便益 木材生産確保・増進便益 森林整備による増進分

@:

Y: 評価期間Vt主: 人工林 主伐量 t 年後における伐採材積(m3)

人工林 主伐量 t 年後における伐採材積(m3) 神奈川森林計画区国有林野施業実施計画(収穫予想表)

人工林 主伐材 木材市場価格(円/m3) 出典:R3神奈川県実績(自環保C主伐分の平均)

i: 社会的割引率(0.04)

	64
スギ ヒノキ ヒノキ複層林 0 0	$0.00 \sim 1,441.52$ $0.00 \sim 2,726.34$ $0.00 \sim 280.28$
スギ ヒノキ ヒノキ複層林 0	11,150 15,725 15,725

		ス	ギ	ヒノ	/ キ	ヒノキ	複層林				
年度	社会的割引率	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円
2022	1.0000										
2023	0.9615	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2024	0.9246	0.00	0	0.00	0						
2025	0.8890	0.00	0	0.00	0						
2026	0.8548	0.00	0	0.00	0						
2027	0.8219	0.00	0	0.00	0						
2028	0.7903	0.00	0	0.00	0						
2029	0.7599	0.00	0	0.00	0						
2030	0.7307	0.00	0	0.00	0						
2031	0.7026	0.00		0.00	0						
	0.6756	0.00		0.00	0						
2033	0.6496 0.6246	744.09 744.09	8,297 8,297	0.00	0						
2035	0.6006	744.09	8,297	0.00	0						
2036	0.5775	744.09	8.297	0.00	0						
2037	0.5773	744.09	8,297	0.00	0						
2038	0.5339	0.00	0,297		0						
2039	0.5134	0.00	0	0.00	0						
2040	0.4936	0.00	0	0.00	0						†
2041	0.4746	0.00	0	0.00	0						
2042	0.4564	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2043	0.4388	1,441.52	16,073	1,722.68	27,089						
2044	0.4220	1,441.52	16,073	1,722.68	27,089	177.10	2,785				
2045	0.4057	1,441.52	16,073	1,722.68	27,089	177.10	2,785				
2046	0.3901	1,441.52	16,073	1,722.68	27,089	177.10	2,785				
2047	0.3751	1,441.52	16,073	1,722.68	27,089	177.10	2,785				
2048	0.3607	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2049	0.3468	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2050	0.3335	0.00	0	0.00	0	0.00	0				
2051	0.3207	0.00	0	0.00	0						
2052	0.3083	0.00	0	0.00	0						
2053	0.2965	0.00	0		26,805						
2054	0.2851	0.00	0	_,	42,872						
2055	0.2741	31.83	355	2,612.96	41,089						
2056	0.2636	0.00	0	.,	22,438						
2057	0.2534	0.00	0	2,726.34	42,872						
2058	0.2437	0.00	0		0						
2059	0.2343	0.00	0	0.00	0						
2060	0.2253	0.00	0		0						
2061	0.2166 0.2083	0.00	0	0.00	0						
2062	0.2083	303.75	3.387	0.00	0						
2063	0.2003	303.75	3,387	0.00	0						
2065	0.1920	303.75	3,387	0.00	0						
2066	0.1832	303.75	3,387	0.00	0						
2067	0.1712	371.25	4,139	0.00	0						<u> </u>
2068	0.1712			0.00							<u> </u>
2069	0.1583	371.25		0.00	0						
2070	0.1522	371.25		0.00	0						T
2071	0.1463	371.25		0.00				1			
2072	0.1407	0.00	,		0						
2073	0.1353	0.00		0.00	0						
2074	0.1301	0.00	0	0.00	0						
2075	0.1251	0.00	0	0.00	0						
2076	0.1203	0.00		0.00	0	0.00	0				
2077	0.1157	0.00	0	0.00	0		0				
2078	0.1112	0.00	0		9,145	56.28	885				
2079	0.1069				9,145						
2080	0.1028	0.00	0	581.56	9,145	56.28	885	_	1	1	

2081	0.0989	0.00	0	581.56	9,145	56.28	885		
2082	0.0951	0.00	0	712.88	11,210	75.04	1,180		
2083	0.0914	0.00	0	712.88	11,210	75.04	1,180		
2084	0.0879	0.00	0	712.88	11,210	75.04	1,180		
2085	0.0845	0.00	0	712.88	11,210	75.04	1,180		
2086	0.0813	0.00	0	712.88	11,210	75.04	1,180		
合計									

		合	計
年度	社会的割引率	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000	793 N. LOC 1113	
2023	0.9615	0	0
2024	0.9246	0	0
2025	0.8890	0	0
2026	0.8548	0	0
2027	0.8219	0	0
2028	0.7903	0	0
2029	0.7599	0	0
2030	0.7307	0	0
2031	0.7026	0	0
2032	0.6756	0	0
2032	0.6496	8,297	5,390
2034	0.6246	8,297	5,182
2035	0.6006	8,297	4,983
2036		8,297	4,792
	0.5775		
2037	0.5553	8,297	4,607
2038	0.5339	0	0
2039	0.5134	0	0
2040	0.4936	0	0
2041	0.4746	0	0
2042	0.4564	0	0 100
2043	0.4388	45,947	20,162
2044	0.4220	45,947	19,390
2045	0.4057	45,947	18,641
2046	0.3901	45,947	17,924
2047	0.3751	45,947	17,235
2048	0.3607	0	0
2049	0.3468	0	0
2050	0.3335	0	0
2051	0.3207	0	0
2052	0.3083	0	0
2053	0.2965	31,212	9,254
2054	0.2851	47,279	13,479
2055	0.2741	45,851	12,568
2056	0.2636	25,954	6,841
2057	0.2534	47,279	11,980
2058	0.2437	0	0
2059	0.2343	0	0
2060	0.2253	0	0
2061	0.2166	0	0
2062	0.2083	0	0
2063	0.2003	3,387	678
2064	0.1926	3,387	652
2065	0.1852	3,387	627
2066	0.1780	3,387	603
2067	0.1712	4,139	709
2068	0.1712	4,139	681
2069	0.1583	4,139	655
2070	0.1522		
2070	0.1322	4,711 4,139	717 606
2071		4,139	
	0.1407 0.1353		0
2073		0	0
2074	0.1301	0	0
2075	0.1251	0	0
2076	0.1203	0	0
2077	0.1157	0	0
2078	0.1112	10,030	1,115
2079	0.1069	10,030	1,072
2080	0.1028	10,030	1,031
2081	0.0989	10,030	992
2082	0.0951	12,390	1,178
2083	0.0914	12,390	1,132
2084	0.0879	12,390	1,089
2085	0.0845	12,390	1,047
	0.0813	12,390	1,007
2086 合計	0.0613	12,000	1,007

便 益 集 計 表

(路網整備集計分)

事 業 名 : 森林環境保全整備事業(国有林) 都道府県名: 神奈川県

施行箇所: 神奈川森林計画区 (単位:千円)

	-		
大 区 分	中区分	評価額	備考
木材生産等便益	木材生産等経費縮減便益	1,632,427	
	木材利用増進便益	27,447	
	木材生産確保・増進便益	26,977	
森林整備経費縮減等便益	森林整備促進便益	175,062	
総 便 益 (B)		1,861,913	
総 費 用 (C)		833,702	

(富士見峠林道開設 他)

(注)便益算定方法は代表路線を示しています。

$$\mathsf{B} = \begin{array}{c} \frac{\mathsf{T}}{\Sigma} & \frac{\mathsf{t} \times (\ \mathsf{C} \ \mathsf{o} - \ \mathsf{C} \ \mathsf{T}\) \times \mathsf{V} \ \mathsf{t}}{\mathsf{T} \times (\ \mathsf{1} \ + \ \mathsf{i}\)^{\ \mathsf{t}}} & + & \frac{\mathsf{Y}}{\Sigma} & \frac{(\ \mathsf{C} \ \mathsf{o} - \ \mathsf{C} \ \mathsf{T}\) \times \mathsf{V} \ \mathsf{t}}{(\ \mathsf{1} \ + \ \mathsf{i}\)^{\ \mathsf{t}}} \end{array}$$

整備期間(年) T:

評価期間 Υ:

整備前の伐採・搬出等経費(円/m3) Co:

R3年度の東京神奈川森林管理署販売実績による算出

スギ 22,547 トノキ スギ長伐期 22,547 22,547 ヒノキ長伐期 22,547

CT:

整備後の伐採・搬出等経費(円/m3) R3年度の東京神奈川森林管理署販売実績による算出

スギ トノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期 13,976 13,976 13,976 13,976

5

45

路網整備前からの利用区域の t 年後における伐採材積(m3) Vt:

神奈川森林計画区収穫予想表

スギ ヒノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期

0

0.00 ~ 246.38 0.00 ~ 1,521.44 0.00 ~ 504.63 0.00 ~ 56.19

経過年数(便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) t:

i: 社会的割引率(0.04)

			ス	ギ	ヒノ	/ キ	スギ县	長伐期	ヒノキ	長伐期		
年度	社会的割引率	t/T	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円
2022	1.0000											
2023	0.9615	0.2000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2024	0.9246	0.4000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2025	0.8890	0.6000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2026	0.8548	0.8000	246.38	1,689	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2027	0.8219	1.0000	0.00	0	1,046.81	8,972	0.00	0	0.00	0		
2028	0.7903	1.0000	0.00	0	1,437.02	12,317	0.00	0	0.00	0		
2029	0.7599	1.0000	0.00	0	825.44	7,075	0.00	0	0.00	0		
2030	0.7307	1.0000	0.00	0	1,521.44	13,040	0.00	0	0.00	0		
2031	0.7026	1.0000	0.00	0	649.10	5,563	0.00	0	0.00	0		
2032	0.6756	1.0000	0.00	0	187.60	1,608	0.00	0	0.00	0		
2033	0.6496	1.0000	0.00	0	823.56	7,059	0.00	0	0.00	0		
2034	0.6246	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2035	0.6006	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2036	0.5775	1.0000	0.00	0	238.25	2,042	0.00	0	0.00	0		
2037	0.5553	1.0000	0.00	0	1,393.87	11,947	0.00	0	0.00	0		
2038	0.5339	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2039	0.5134	1.0000	0.00	0	148.20	1,270	0.00	0	0.00	0		
2040	0.4936	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	56.19	482		
2041	0.4746	1.0000	0.00	0	581.56	4,985	0.00	0	0.00	0		
2042	0.4564	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2043	0.4388	1.0000	0.00	0	1,500.80	12,863	0.00	0	0.00	0		
2044	0.4220	1.0000	30.38	260	347.06	2,975	0.00	0	0.00	0		
2045	0.4057	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2046	0.3901	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2047	0.3751	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2048	0.3607	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2049	0.3468	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2050	0.3335	1.0000	0.00	0	155.71	1,335	0.00	0	0.00	0		
2051	0.3207	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2052	0.3083	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2053	0.2965	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2054	0.2851	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2055	0.2741	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2056	0.2636	1.0000	0.00	0	223.24	1,913	0.00	0	0.00	0		
2057	0.2534	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2058	0.2437	1.0000	0.00	0	0.00	0	264.33	2,266	0.00	0		
2059	0.2343	1.0000	0.00	0	172.59	1,479	504.63	4,325	0.00	0		
2060	0.2253	1.0000	0.00	0	84.42	724	0.00	0	0.00	0		
2061	0.2166	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2062	0.2083	1.0000	0.00	0	0.00	0	381.81	3,272	0.00	0		
2063	0.2003	1.0000	0.00	0	534.66	4,583	0.00	0	0.00	0		
2064	0.1926	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2065	0.1852	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2066	0.1780	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2067	0.1712	1.0000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
合計												

			合	計
年度	社会的割引率	t/T	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000			
2023	0.9615	0.2000	0	0
2024	0.9246	0.4000	0	0
2025	0.8890	0.6000	0	0
2026	0.8548	0.8000	1,689	1,444
2027	0.8219	1.0000	8,972	7,374
2028	0.7903	1.0000	12,317	9,734
2029	0.7599	1.0000	7,075	5,376
2030	0.7307	1.0000	13,040	9,528
2031	0.7026	1.0000	5,563	3,909
2032	0.6756	1.0000	1,608	1,086
2033	0.6496	1.0000	7,059	4,586
2034	0.6246	1.0000	0	0
2035	0.6006	1.0000	0	0
2036	0.5775	1.0000	2,042	1,179
2037	0.5553	1.0000	11,947	6,634
2038	0.5339	1.0000	0	0
2039	0.5134	1.0000	1,270	652
2040	0.4936	1.0000	482	238
2041	0.4746	1.0000	4,985	2,366
2042	0.4564	1.0000	0	0
2043	0.4388	1.0000	12,863	5,644
2044	0.4220	1.0000	3,235	1,365
2045	0.4057	1.0000	0	0
2046	0.3901	1.0000	0	0
2047	0.3751	1.0000	0	0
2048	0.3607	1.0000	0	0
2049	0.3468	1.0000	0	0
2050	0.3335	1.0000	1,335	445
2051	0.3207	1.0000	0	0
2052	0.3083	1.0000	0	0
2053	0.2965	1.0000	0	0
2054	0.2851	1.0000	0	0
2055	0.2741	1.0000	0	0
2056	0.2636	1.0000	1,913	504
2057	0.2534	1.0000	0.000	0
2058	0.2437	1.0000	2,266	552
2059	0.2343	1.0000	5,804 724	1,360
2060	0.2253	1.0000	0	163 0
2061	0.2166	1.0000		
2062	0.2083	1.0000	3,272	682
2063	0.2003	1.0000	4,583	918
2064	0.1926 0.1852	1.0000	0	0
2065				
2066 2067	0.1780 0.1712	1.0000	0	0
<u>2007</u> 合計	0.1/12	1.0000	U	65.739
日前				00,739

木材生産等便益 木材利用增進便益

(R T - R $_{0}$) \nearrow 1 0 0 \times V t \times @ Σ **B**= t = 1

Т: 整備期間(年) 5 評価期間 45 Υ:

57% Ro: 整備前の利用間伐の割合(%) 整備後の利用間伐の割合(%) 67% RT:

スギ ヒノキ スギ長伐期 林道整備前からの利用区域の t 年後における間伐伐採材積(m3) Vt: 神奈川森林計画区収穫予想表

 $0.00 \sim 6.85$ $0.00 \sim 299.88$ $0.00 \sim 135.44$ $0.00 \sim 0.00$ ヒノキ長伐期 0

間伐材の木材市場価格(円/m3) 出典:R3神奈川県実績(間伐材搬出補助事業の対象材の平均 10,016 @: 15,816


スギ ヒノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期 10,016 15,816 0

社会的割引率(0.04) i:

		ス	ギ	ヒノ	/ キ	スギ县	長伐期	ヒノキ	長伐期		
年度	社会的割引率	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円	事業効果材積 m3	効果額 千円
2022	1.0000										
2023	0.9615	0.00	0	299.88	474	70.95	71	0.00	0		
2024	0.9246	3.31	3	69.35	110	135.44		0.00	0		
2025	0.8890	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0		
2026	0.8548	0.00	0	25.07	40	0.00	0	0.00	0		
2027	0.8219	0.00	0	0.00	0	102.48	103	0.00	0		
2028	0.7903	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2029	0.7599	0.00	0	19.38	31	0.00	0	0.00	0		
2030	0.7307	0.00	0	40.59	64	0.00	0	0.00	0		
2031	0.7026	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00			
2032	0.6756	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2033	0.6496	0.00	0	60.05	95	0.00		0.00	0		
2034	0.6246	6.85	7	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2035	0.6006	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2036	0.5775	0.00	0	44.61	71	0.00		0.00	0		
2037	0.5553	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2038	0.5339	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0		
2039	0.5134	0.00	0	34.49	55	0.00	0	0.00	0		
2040	0.4936	0.00	0	16.87	27	0.00	0	0.00	0		
2041	0.4746	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2042	0.4564	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2043	0.4388	0.00	0	106.83	169	0.00	0	0.00	0		
2044	0.4220	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0		
2045	0.4057	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2046	0.3901	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0		
2047	0.3751	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0		
2048	0.3607	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2049	0.3468	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0		
2050	0.3335	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2051	0.3207	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0		
2052	0.3083	0.00	0	0.00		0.00		0.00			
2053	0.2965	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2054 2055	0.2851 0.2741	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2056	0.2636	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0		
2056	0.2534	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2057	0.2534	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2058	0.2343	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2060	0.2343	0.00	0	0.00	0	0.00			0		
2060	0.2253	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2062	0.2083	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2062	0.2003	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0		
2063	0.2003	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2064	0.1926	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2065	0.1832	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
2067	0.1780	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
	0.1712	0.00	U	0.00	U	0.00	U	0.00	<u>_</u>		
	l .		<u> </u>				l		<u> </u>	l	<u> </u>

		合	計
年度	社会的割引率	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000		
2023	0.9615	545	524
2024	0.9246	249	230
2025	0.8890	0	0
2026	0.8548	40	34
2027	0.8219	103	85
2028	0.7903	0	0
2029	0.7599	31	24
2030	0.7307	64	47
2031	0.7026	0	0
2032	0.6756	0	0
2033	0.6496	95	62
2034	0.6246	7	4
2035	0.6006	0	0
2036	0.5775	71	41
2037	0.5553	0	0
2038	0.5339	0	0
2039	0.5134	55	28
2040	0.4936	27	13
2041	0.4746	0	0
2042	0.4564	0	0
2043	0.4388	169	74
2044	0.4220	0	0
2045	0.4057	0	0
2046	0.3901	0	0
2047	0.3751	0	0
2048	0.3607	0	0
2049	0.3468	0	0
2050	0.3335	0	0
2051	0.3207	0	0
2052	0.3083	0	0
2053	0.2965	0	0
2054	0.2851	0	0
2055	0.2741	0	0
2056	0.2636	0	0
2057	0.2534	0	0
2058	0.2437	0	0
2059	0.2343	0	0
2060	0.2253	0	0
2061	0.2166	0	0
2062	0.2083	0	0
2063	0.2003	0	0
2064	0.1926	0	0
2065	0.1852	0	0
2066	0.1780	0	0
2067	0.1712	0	0
合計			1,166

木材生産等便益 木材生産確保・増進便益 路網整備による増進分



評価期間 Υ: 45 $0.00 \sim 0.00$ $0.00 \sim 510.87$ $0.00 \sim 136.92$ 主伐量 林道を整備した場合の t 年後における伐採材積(m3) スギ Vt主: ヒノキ スギ長伐期 R3年度の東京神奈川森林管理署販売実績による算出 0.00 ~ 0.00 ヒノキ長伐期 0 間伐量 林道を整備した場合の t 年後における伐採材積(m3) R3年度の東京神奈川森林管理署販売実績による算出 Vt間: 0.00 ~ 0.00 トノキ スギ長伐期 0.00 ~ 44.10 0.00 ~ 0.00 0.00 ~ 0.00 ヒノキ長伐期 0 スギ ヒノキ スギ長伐期 主伐材 木材市場価格(円/m3) 出典:R3神奈川県実績(自環保C主伐分の平均) 11,150 @: 15,725 11,150 ヒノキ長伐期 15,725 **@**: 間伐材 木材市場価格(円/m3) スギ 10,016 出典:R3神奈川県実績(間伐材搬出補助事業の対象材の平均 ヒノキ 15,816 スギ長伐期 10,016 ヒノキ長伐期 15,816 0

i: 社会的割引率(0.04)

					Ē	<u> </u>		伐				
		ス	ギ	ヒノ	/キ	スギ	長伐期	ヒノキ	長伐期			
年度	社会的割引率	伐採材積 m3	効果額 千円	伐採材積 m3	効果額 千円	伐採材積 m3	効果額 千円	伐採材積 m3	効果額 千円	伐採材積 m3	効果額	千円
2022	1.0000											
2023	0.9615	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2024	0.9246	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2025	0.8890	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2026	0.8548	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2027	0.8219	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2028	0.7903	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2029	0.7599	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2030	0.7307	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2031	0.7026	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2032	0.6756	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2033	0.6496	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2034	0.6246	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2035	0.6006	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2036	0.5775	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2037	0.5553	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2038	0.5339	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2039	0.5134	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2040	0.4936	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2041	0.4746	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2042	0.4564	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2043	0.4388	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2044	0.4220	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2045	0.4057	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2046	0.3901	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2047	0.3751	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2048	0.3607	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2049	0.3468	0.00	0	293.83	4.620	0.00	0	0.00	0			
2050	0.3335	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2051	0.3207	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2052	0.3083	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2053	0.2965	0.00	0	510.87	8.033	0.00	0	0.00	0			
2054	0.2851	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2055	0.2741	0.00	0	113.39	1,783	0.00	0		0			
2056	0.2636	0.00	0	443.35	6,972	0.00	0		0			
2057	0.2534	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0			
2058	0.2437	0.00	0	0.00	0	49.17	548	0.00	0			
2059	0.2343	0.00	0	453.54	7,132	136.92	1,527	0.00	0			
2060	0.2253	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0			
2061	0.2166	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2062	0.2083	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0			
2063	0.2003	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0			
2064	0.1926	0.00	0	0.00	0		0		0			
2065	0.1852	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0			
2066	0.1780	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0			
2067	0.1712	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			_
合計		5.00		5.00		2.00		3.00				

		間伐										
		ス	ギ	ヒノ	/ キ		長伐期	ヒノキ	長伐期			
年度	社会的割引率	伐採材積 m3	効果額 千円	伐採材積 m3	効果額 千円					伐採材積 m3	効果額	千円
2022	1.0000											
2023	0.9615	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2024	0.9246	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2025	0.8890	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2026	0.8548	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2027	0.8219	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2028	0.7903	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2029	0.7599	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2030	0.7307	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2031	0.7026	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2032	0.6756	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2033	0.6496	0.00	0	44.10	697	0.00	0	0.00	0			
2034	0.6246	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2035	0.6006	0.00	0	9.79	155	0.00	0	0.00	0			
2036	0.5775	0.00	0	38.27	605	0.00	0	0.00	0			
2037	0.5553	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2038	0.5339	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2039	0.5134	0.00	0	39.15	619	0.00	0	0.00	0			
2040	0.4936	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2041	0.4746	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2042	0.4564	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2043	0.4388	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2044	0.4220	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2045	0.4057	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2046	0.3901	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2047	0.3751	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2048	0.3607	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2049	0.3468	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2050	0.3335	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2051	0.3207	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2052	0.3083	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2053	0.2965	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2054	0.2851	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2055	0.2741	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2056	0.2636	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2057	0.2534	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2058	0.2437	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2059	0.2343	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			_
2060	0.2253	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		-	
2061	0.2166	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2062	0.2083	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2063	0.2003	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2064	0.1926	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2065	0.1852	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2066	0.1780	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
2067	0.1712	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
合計											_	

		合	計
年度	社会的割引率	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000		
2023	0.9615	0	0
2024	0.9246	0	0
2025	0.8890	0	0
2026	0.8548	0	0
2027	0.8219	0	0
2028	0.7903	0	0
2029	0.7599	0	0
2030	0.7307	0	0
2031	0.7026	0	0
2032	0.6756	0	0
2033	0.6496	697	453
2034	0.6246	0	0
2035	0.6006	155	93
2036	0.5775	605	349
2037	0.5553	0	0
2038	0.5339	0	0
2039	0.5134	619	318
2040	0.4936	0	0
2041	0.4746	0	0
2042	0.4564	0	0
2043	0.4388	0	0
2044	0.4220	0	0
2045	0.4057	0	0
2046	0.3901	0	0
2047	0.3751	0	0
2048	0.3607	0	0
2049	0.3468	4,620	1,602
2050	0.3335	0	0
2051	0.3207	0	0
2052	0.3083	0	0
2053	0.2965	8,033	2,382
2054	0.2851	0	0
2055	0.2741	1,783	489
2056	0.2636	6,972	1,838
2057	0.2534	0	0
2058	0.2437	548	134
2059	0.2343	8,659	2,029
2060	0.2253	0	0
2061	0.2166	0	0
2062	0.2083	0	0
2063	0.2003	0	0
2064	0.1926	0	0
2065	0.1852	0	0
2066	0.1780	0	0
2067	0.1712	0	0
合計			9,687

水源涵養便益 洪水防止便益 事業対象区域

T-1 $(f1-f2) \times \alpha \times A \times U$ 1 t Σ Σ B= $T \times (1+i)$ (1+i)360 t = 1 t =T 治水ダムの単位流量調節量当たりの年間減価償却費(円/m³/sec) 4,190,000 U: 出典:「ダム年鑑2019」 事業実施前の流出係数 浸透能中 緩 要整備森林(疎林) 0.55 f1: 出典:「治山設計」(山口伊佐夫著,1979) 事業実施後、T年経過後の流出係数 整備済森林 浸透能中 0.45 f2: 出典:「治山設計」(山口伊佐夫著,1979) 事業実施後、流出係数が安定するのに必要な年数 15 T: α: 100年確率時雨量(mm/h) 93 出典:神奈川県治山技術基準細則R4.4 当該路線直近の横浜気象台より算出 Α: 事業対象区域面積(ha) 0.00 ~ 18.58

360: 単位合わせのための調整値

Y: 評価期間 45

t: 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。)

i: 社会的割引率(0.04)

事業効果面積:経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ流出係数等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引 率			効果額 千	現在価値化 千円	
2022	1.0000	域面積 ha	積 ha	円	一十円	
2023	0.9615	4.80	0.32	35	34	
2023	0.9246	7.00	0.32	86	80	
2024	0.8890	7.00	1.31	142	126	
2025	0.8548	11.37	2.07	225	192	
2020	0.8219	11.37	2.07	307	252	
2027	0.8219	11.37	3.59	389	307	
2029	0.7599	18.58	4.83	524	398	
2029	0.7399	18.58	6.07	658	481	
2030	0.7026	18.58	7.30	792	556	
2031	0.7026	18.58	8.53	925	625	
2032	0.6496	18.58	9.79	1,062	690	
2033	0.6246	18.58	11.01	1,002	746	
2034	0.6006	18.58	12.25	1,194	740	
2036	0.5775	18.58	13.50	1,329	845	
2030	0.5773	18.58	14.73	1,404	887	
2037	0.5339	18.58	15.65	1,598	907	
2039	0.5339	18.58	16.43	1,782	915	
2039			17.14			
	0.4936	18.58		1,859	918	
2041	0.4746	18.58	17.62	1,911	907	
2042	0.4564	18.58	18.10	1,963	896	
2043	0.4388	18.58	18.58	2,015	884	
2044	0.4220	18.58	18.58	2,015	850	
2045	0.4057 0.3901	18.58 18.58	18.58	2,015	817 786	
2046	0.3901		18.58	2,015		
2047 2048	0.3751	18.58 18.58	18.58 18.58	2,015 2,015	756 727	
2048	0.3468	18.58	18.58		699	
2049	0.3468	14.93	14.93	2,015 1.620	540	
2050	0.3333	14.93	14.93	1,620	520	
2052	0.3083	14.93	14.93	1,620	499	
2052	0.3063	14.93	14.93	1,620	480	
2053	0.2851	10.92	10.92	1,185	338	
2054	0.2851	10.92	10.92	1,185	338	
2056	0.2741	10.92	10.92	1,185	287	
2057	0.2534	6.55	6.55	711	180	
	0.2334	6.55	6.55	711	173	
2058	0.2343			625		
2059 2060	0.2343	5.76 0.00	5.76 0.00	023	146	
2060	0.2253	0.00	0.00	0	0	
2062	0.2166	0.00	0.00	0	0	
2062	0.2083	0.00	0.00	0	0	
	0.2003	0.00	0.00	0	0	
2064 2065	0.1926			0	0	
2065	0.1852	0.00	0.00	0	0	
2066		0.00	0.00	0	0	
	0.1712	0.00	0.00	U		
合計	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		20,567	

0.00 ~ 18.58

1,722

0.51

0.56

15

1,058,000,000

45

水源涵養便益 流域貯水便益 事業対象区域

T-1 $(D2-D1)\times A\times P\times U\times 10$ 1 t Σ Σ B= $T \times (1+i)$ (1+i)365 × 86400 t = 1 t =T

Α: 事業対象区域面積(ha)

P:

年間平均降水量(mm/年) 出典:気象庁HP 過去の気象データ(1992年1月~2021年12月) 当該路線直近の横浜気象台

事業実施前の貯留率 D1:

出典:「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987)

D2: 事業実施後、T年経過後の貯留率

出典:「森林の間伐と水収支」(近嵐ら、1987) 事業実施後、貯留率が安定するのに必要な年数 T:

開発水量当りの利水ダム年間減価償却費(円/m3/S) 出典:「ダム年鑑2019」 U:

評価期間 Υ:

経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) t:

社会的割引率(0.04) i:

単位合わせのための調整値 10:

365: 1年間の日数

86400: 1日の秒数


事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ貯留率等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000				
2023	0.9615	4.80	0.32	9	9
2024	0.9246	7.00	0.79	23	21
2025	0.8890	7.89	1.31	38	34
2026	0.8548	11.37	2.07	60	51
2027	0.8219	11.37	2.83	82	67
2028	0.7903	11.37	3.59	104	82
2029	0.7599	18.58	4.83	140	106
2030	0.7307	18.58	6.07	175	128
2031	0.7026	18.58	7.30	211	148
2032	0.6756	18.58	8.53	246	166
2033	0.6496	18.58	9.79	283	184
2034	0.6246	18.58	11.01	318	199
2035	0.6006	18.58	12.25	354	213
2036	0.5775	18.58	13.50	390	225
2037	0.5553	18.58	14.73	426	237
2038	0.5339	18.58	15.65	452	241
2039	0.5134	18.58	16.43	475	244
2040	0.4936	18.58	17.14	495	244
2041	0.4746	18.58	17.62	509	242
2042	0.4564	18.58	18.10	523	239
2043	0.4388	18.58	18.58	537	236
2044	0.4220	18.58	18.58	537	227
2045	0.4057	18.58	18.58	537	218
2046	0.3901	18.58	18.58	537	209
2047	0.3751	18.58	18.58	537	201
2048	0.3607	18.58	18.58	537	194
2049	0.3468	18.58	18.58	537	186
2050	0.3335	14.93	14.93	431	144
2051	0.3207	14.93	14.93	431	138
2052	0.3083	14.93	14.93	431	133
2053	0.2965	14.93	14.93	431	128
2054	0.2851	10.92	10.92	315	90
2055	0.2741	10.92	10.92	315	86
2056	0.2636	10.03	10.03	290	76
2057	0.2534	6.55	6.55	189	48
2058	0.2437	6.55	6.55	189	46
2059	0.2343	5.76	5.76	166	39
2060	0.2253	0.00	0.00	0	0
2061	0.2166	0.00	0.00	0	0
2062	0.2083	0.00	0.00	0	0
2063	0.2003	0.00	0.00	0	0
2064	0.1926	0.00	0.00	0	0
2065	0.1852	0.00	0.00	0	0
2066	0.1780	0.00	0.00	0	0
2067	0.1712	0.00	0.00	0	0
合計					5,479

45

水源涵養便益 水質浄化便益 事業対象区域

u: Y:



t: 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。)


i: 社会的割引率(0.04)

評価期間

10: 単位合わせのための調整値

事業効果面積 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ貯留率等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	事業効果面積 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
2022	1.0000				
2023	0.9615	4.80	0.32	8	8
2024	0.9246	7.00	0.79	20	18
2025	0.8890	7.89	1.31	34	30
2026	0.8548	11.37	2.07	53	45
2027	0.8219	11.37	2.83	73	60
2028	0.7903	11.37	3.59	93	73
2029	0.7599	18.58	4.83	125	95
2030	0.7307	18.58	6.07	157	115
2031	0.7026	18.58	7.30	189	133
2032	0.6756	18.58	8.53	220	149
2033	0.6496	18.58	9.79	253	164
2034	0.6246	18.58	11.01	284	177
2035	0.6006	18.58	12.25	316	190
2036	0.5775	18.58	13.50	349	202
2037	0.5553	18.58	14.73	381	212
2038	0.5339	18.58	15.65	404	216
2039	0.5134	18.58	16.43	424	218
2040	0.4936	18.58	17.14	443	219
2041	0.4746	18.58	17.62	455	216
2042	0.4564	18.58	18.10	468	214
2043	0.4388	18.58	18.58	480	211
2044	0.4220	18.58	18.58	480	203
2045	0.4057	18.58	18.58	480	195
2046	0.3901	18.58	18.58	480	187
2047	0.3751	18.58	18.58	480	180
2048	0.3607	18.58	18.58	480	173
2049	0.3468	18.58	18.58	480	166
2050	0.3335	14.93	14.93	386	129
2051	0.3207	14.93	14.93	386	124
2052	0.3083	14.93	14.93	386	119
2053	0.2965	14.93	14.93	386	114
2054	0.2851	10.92	10.92	282	80
2055	0.2741	10.92	10.92	282	77
2056	0.2636	10.03	10.03	259	68
2057	0.2534	6.55	6.55	169	43
2058	0.2437	6.55	6.55	169	41
2059	0.2343	5.76	5.76	149	35
2060	0.2253	0.00	0.00	0	0
2061	0.2166	0.00	0.00	0	0
2062	0.2083	0.00	0.00	0	0
2063	0.2003	0.00	0.00	0	0
2064	0.1926	0.00	0.00	0	0
2065	0.1852	0.00	0.00	0	0
2066	0.1780	0.00	0.00	0	0
2067	0.1712	0.00	0.00	0	0
合計					4,899



下流のダムに堆積した1m3の土砂を除去するコスト(円/m3) 出典:(一社)ダム水源地土砂対策技術研究会「ダム堆積対策工法の概要」2014、国土交通省「令和4年度施工パッケ U: 4,120 -ジ型積算方式標準単価表」 国典: (一社)タム水源地工砂対東技術研究会: タム堆積対東工法の概要]2014、国工交通省・〒和4年度事業実施前における1ha当りの年間流出土砂量(m3)
出典: 「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」事業実施後における1ha当りの年間流出土砂量(m3)
出典: 「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献要約集」「森林水文」 20.00 V1: 1.30 V2: 0.00 ~ 18.58 事業対象区域面積(ha) A: 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数 15 T: 評価期間 45 Υ:

t: 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。)

i: 社会的割引率(0.04)

事業効果面積: 経過年ごとに発生する事業対象区域面積に対して、それぞれ年間流出土砂量等の安定する期間(t/T)を考慮して面積に換算して年度ごとに累計した面積

	お今的割引家	事業対象区域面積 ha	惠業効果而精 ha	効果額 千円	現在価値化 千円
<u>年度</u> 2022	1.0000	THE PERSON NAMED IN	学来 勿未回报 iii	別本版 [1]	突在圖圖化 111
2023	0.9615	4.80	0.32	25	24
2023	0.9246	7.00	0.79	61	56
2025	0.8890	7.89	1.31	101	90
2026	0.8548	11.37	2.07	159	136
2027	0.8219	11.37	2.83	218	179
2028	0.7903	11.37	3.59	277	219
2029	0.7599	18.58	4.83	372	283
2030	0.7307	18.58	6.07	468	342
2030	0.7026	18.58	7.30	562	395
2032	0.7020	18.58	8.53	657	444
2032	0.6496	18.58	9.79	754	490
2033	0.6246	18.58	11.01	848	530
2035	0.6006	18.58	12.25	944	567
2036	0.5775	18.58	13.50	1.040	601
2037	0.5553	18.58	14.73	1,040	630
2037	0.5339	18.58	15.65	1,133	644
2039	0.5134	18.58	16.43	1,266	650
2040	0.4936	18.58	17.14	1,200	652
2040	0.4330	18.58	17.14	1,358	645
2042	0.4564	18.58	18.10	1,394	636
2043	0.4388	18.58	18.58	1,431	628
2044	0.4220	18.58	18.58	1,431	604
2045	0.4057	18.58	18.58	1,431	581
2046	0.3901	18.58	18.58	1,431	558
2047	0.3751	18.58	18.58	1,431	537
2048	0.3607	18.58	18.58	1,431	516
2049	0.3468	18.58	18.58	1,431	496
2050	0.3335	14.93	14.93	1,150	384
2051	0.3207	14.93	14.93	1,150	369
2052	0.3083	14.93	14.93	1,150	355
2053	0.2965	14.93	14.93	1,150	341
2054	0.2851	10.92	10.92	841	240
2055	0.2741	10.92	10.92	841	231
2056	0.2636	10.03	10.03	773	204
2057	0.2534	6.55	6.55	505	128
2058	0.2437	6.55	6.55	505	123
2059	0.2343	5.76	5.76	444	104
2060	0.2253	0.00	0.00	0	0
2061	0.2166	0.00	0.00	0	0
2062	0.2083	0.00	0.00	0	0
2063	0.2003	0.00	0.00	0	0
2064	0.1926	0.00	0.00	0	0
2065	0.1852	0.00	0.00	0	0
2066	0.1780	0.00	0.00	0	0
2067	0.1712	0.00	0.00	0	0
合計					14,612

環境保全便益 炭素固定便益 樹木固定分

 $B = \sum_{t=1}^{Y} \frac{G2-G1}{Y\times(1+i)} \times D \times BEF \times (1+R) \times C F \times \frac{44}{12} \times U$

U:	二酸化炭素に関する原単位(円/CO2-ton)		5,500
	出典:東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値(アーガス・メディア・リミテッド(A	Argus Media Limited)によ	る平成28年5月23日査定価格)
G1:	事業を実施しない場合の当該森林の事業着手年から評価最終年(伐期)までの見込み成長量(m3)又は見込み蓄積量増加分(m3)「林野公共事業における事業評価マニュアル」に基づきG2の2分の1の生産量として算と	スギ ヒノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期 0	別途 別途 別途 別途
G2:	事業を実施する場合の当該森林の事業着手年から評価最終年(伐期)までの見込み成長量(m3)又は見込み蓄積量増加分(m3) 磐城森林計画区収穫予想表	スギ ヒノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期 0	別途 別途 別途 別途
Υ:	評価期間		45
D :	容積密度(t/m3) 出典:「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2022年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	スギ ヒノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期 0	0.310 0.410 0.310 0.410
BEF:	バイオマス拡大係数(地上部バイオマス量/幹バイオマス量) 出典:「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2022年4月) 温室効果ガ スインベントリオフィス(GIO)編 樹齢20年越 樹齢20年越	スギ ヒノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期 0	1.23 1.24 1.23 1.24
R :	地上部に対する地下部の比率(地下部バイオマス量/地上部バイオマス量) 出典:「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2022年4月)温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編	スギ ヒノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期 0	0.25 0.26 0.25 0.26
i:	社会的割引率(0.04)		
CF:	植物中の炭素含有率	スギ ヒノキ スギ長伐期 ヒノキ長伐期 0	0.51 0.51 0.51 0.51

44/12: 炭素から二酸化炭素への換算係数

事業効果蓄積事業効果蓄積(表中表頭部)の算出は、増加した蓄積を評価期間で割って平均化している。

		ス	ギ	۲	/ キ	スギ县	長伐期	ヒノキ	長伐期				合	計
年度	社会的割引率	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	事業効果蓄積m3	効果額 千円	効果額	千円	現在価値化 千円
2022	1.0000													
2023	0.9615	0.00	0	16.82	111	1.44	7	0.00	0				118	113
2024	0.9246	0.00	0	16.82	111	5.44	27	0.00	0				138	128
2025	0.8890	0.00	0	20.55	135	5.44	27	0.00	0				162	144
2026	0.8548	0.00	0	35.14	232	5.44	27	0.00	0				259	221
2027	0.8219	0.00	0	35.14	232	5.44	27	0.00	0			:	259	213
2028	0.7903	0.00	0	35.14	232	5.44	27	0.00	0				259	205
2029	0.7599	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0			4	461	350
2030	0.7307	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0			4	461	337
2031	0.7026	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0			4	461	324
2032	0.6756	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	311
2033	0.6496	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	299
2034	0.6246	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	288
2035	0.6006	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	277
2036	0.5775	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	266
2037	0.5553	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	256
2038	0.5339	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0			•	461	246
2039	0.5134	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0			4	461	237
2040	0.4936	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0			4	461	228
2041	0.4746	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	219
2042	0.4564	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	210
2043	0.4388	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	202
2044	0.4220	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	195
2045	0.4057	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	187
2046	0.3901	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	180
2047	0.3751	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	173
2048	0.3607	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	166
2049	0.3468	0.00	0	65.89	434	5.44	27	0.00	0				461	160
2050	0.3335	0.00	0	50.07	330	5.44	27	0.00	0			;	357	119

2051	0.3207	0.00	0	50.07	330	5.44	27	0.00	0		357	114
2052	0.3083	0.00	0	50.07	330	5.44	27	0.00	0		357	110
2053	0.2965	0.00	0	50.07	330	5.44	27	0.00	0		357	106
2054	0.2851	0.00	0	33.25	219	5.44	27	0.00	0		246	70
2055	0.2741	0.00	0	33.25	219	5.44	27	0.00	0		246	67
2056	0.2636	0.00	0	29.52	195	5.44	27	0.00	0		222	59
2057	0.2534	0.00	0	14.93	98	5.44	27	0.00	0		125	32
2058	0.2437	0.00	0	14.93	98	5.44	27	0.00	0		125	30
2059	0.2343	0.00	0	14.93	98	4.00	20	0.00	0		118	28
2060	0.2253	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2061	0.2166	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2062	0.2083	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2063	0.2003	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2064	0.1926	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2065	0.1852	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2066	0.1780	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
2067	0.1712	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0
合計			•		•							6,870

A:

森林土壌蓄積分〈土壌流出防止効果からみた算定方式〉

二酸化炭素に関する原単位(円/t-CO2) 5 500 IJ٠

出典:東京都総量削減義務による排出量取引制度における仲値(アーガス・メディア・リミテッド(Argus Media Limited)による平成28年5月23日査定価格) 事業を実施しない場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量(t-C/ha) ①事業対象区域 0.57

C1:

0.04 C2: 事業を実施した場合の年間流出土砂量に含まれる炭素量(t-C/ha) ①事業対象区域

T: 事業実施後、年間流出土砂量が安定するのに必要な年数

①侵食深が30cmに達するまでの年数(To) 又は Υ: ①事業対象区域 45.00 ②評価期間内に侵食深が30cmに達しない場合は評価期間

①事業対象区域面積(ha) 又は 0.00 ~ 18.58

②保全効果区域面積(ha)

85.50 単位面積当たりの土壌平均炭素蓄積量(t-C/ha)

出典:「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」(2022年4月) 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編

44/12: 炭素から二酸化炭素への換算係数

e1:: 事業を実施しない場合の侵食深(cm/年) 0.200

出典「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献 要約集」「森林水文」

事業を実施した場合の侵食深(cm/年) ①事業対象区域 整備済森林 0.013

e2:: 出典:「治山全体調査の考え方進め方」「森林の公益的機能に関する文献 整備済森林

要約集」「森林水文」 経過年数(治山事業の便益の算出に当たっては、各年度の事業費の累計を用いている。) t:

i: 社会的割引率(0.04)

30: 土壌炭素の測定深度(cm)

0.3: 流出土砂排出炭素係数

	事業対象区域										
年度	社会的割引率	事業対象区域面積 ha	効果対象面積 ha	効果額 千	円	現在価値化 千円	効果対象面積 ha	効果額	千円	現在価値化	千円
2022	1.0000										
2023	0.9615	4.80	0.32		1	1					
2024	0.9246	7.00	0.79		3	3					
2025	0.8890	7.89	1.31		4	4					
2026	0.8548	11.37	2.07		7	6					
2027	0.8219	11.37	2.83		9	7					
2028	0.7903	11.37	3.59	1	2	9					
2029	0.7599	18.58	4.83	1	5	11					
2030	0.7307	18.58	6.06	1	9	14					
2031	0.7026	18.58	7.30	2	23	16					
2032	0.6756	18.58	8.54	2	27	18					
2033	0.6496	18.58	9.78	3	11	20					
2034	0.6246	18.58	11.02	3	35	22					
2035	0.6006	18.58	12.26	3	9	23					
2036	0.5775	18.58	13.50	4	13	25					
2037	0.5553	18.58	14.73	4	17	26					
2038	0.5339	18.58	15.65	5	0	27					
2039	0.5134	18.58	16.43	5	3	27					
2040	0.4936	18.58	17.14	5	55	27					
2041	0.4746	18.58	17.62	5	57	27					
2042	0.4564	18.58	18.10	5	8	26					
2043	0.4388	18.58	18.58	6	0	26					
2044	0.4220	18.58	18.58	6	0	25					
2045	0.4057	18.58	18.58	6	0	24					
2046	0.3901	18.58	18.58	6	0	23					
2047	0.3751	18.58	18.58	6	0	23					
2048	0.3607	18.58	18.58	6	0	22					
2049	0.3468	18.58	18.58	6	0	21					
2050	0.3335	14.93	14.93	4	8	16					
2051	0.3207	14.93	14.93	4	8	15					
2052	0.3083	14.93	14.93	4	18	15					
2053	0.2965	14.93	14.93	4	18	14					
2054	0.2851	10.92	10.92	3	35	10					
2055	0.2741	10.92	10.92	3	35	10					
2056	0.2636	10.03	10.03	3	32	8					

2057	0.2534	6.55	6.55	21	5		
2058	0.2437	6.55	6.55	21	5		
2059	0.2343	5.76	5.76	18	4		
2060	0.2253	0.00	0.00	0	0		
2061	0.2166	0.00	0.00	0	0		
2062	0.2083	0.00	0.00	0	0		
2063	0.2003	0.00	0.00	0	0		
2064	0.1926	0.00	0.00	0	0		
2065	0.1852	0.00	0.00	0	0		
2066	0.1780	0.00	0.00	0	0		
2067	0.1712	0.00	0.00	0	0		
合計					605		0