

令和7年3月5日

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局

埼玉森林管理事務所長 安嶋 博志

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大滑地区予防治山工事(R5補正)		埼玉県秩父市中津川山中津川山国有林64-1林班		治山工事	落石予防工 275m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
110,252,000 円	100,170,300 円	令和6年6月13日		株式会社 山崎工務店 代表取締役 山崎 寿 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1096-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
110,000,000 円	令和6年7月	令和7年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

(1)・変更契約年月日 令和6年12月12日 ・変更後の契約金額(税抜き) 129,200,000円

・変更の理由 三者会議開催に伴う数量の変更を行ったため。

(2)・変更契約年月日 令和7年2月27日 ・変更後の契約金額(税抜き) 131,700,000円

・変更の理由 施工条件や地質が設計図書と差異があり、各工種数量の増減について現状に合わせた施工が適当であることから変更を行ったため。