

分任支出負担行為担当官  
天竜森林管理署長 松尾 清史

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
扇山(平山)林道特殊修繕工事	静岡県浜松市北区三ヶ日町平山 平山国有林49る林小班	林道工事	施工延長90.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
4,280,000 円	— 円	令和3年7月21日	静岡県浜松市北区引佐町黒淵193-1 株式会社戸田建設 代表取締役 戸田 達也	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
4,100,000 円	令和3年7月	令和3年12月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札筆記書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・変更契約年月日 令和3年12月15日
  - ・変更後の契約金額(税抜き)4,300,000円
  - ・変更の理由 本工事の履行中、現地状況に合わせて数量及び工種を追加したことから変更契約を行った。
  - ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月20日