

分任支出負担行為担当官  
天竜森林管理署長 岩田 清人

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
和山間(地八支線)林道外3特殊修繕工事		静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川 白滝国有林826ろ林小班外		林道工事	屋根型路盤改良 L=200.0m アスファルト舗装工 691.90m <sup>2</sup> プレキャストL型擁壁工 L=4.0m 大型土嚢設置工 L=24.0m 嵩上げコンクリート工 L=12.9m 残土処理工 322.5m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,654,000 円	11,333,480 円	令和5年8月7日		静岡県浜松市中央区住吉五丁目22番1号 株式会社 中村組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,000,000 円	令和5年8月	令和6年2月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・変更契約年月日 令和6年2月27日
  - ・変更後の契約金額(税抜き) 12,700,000円
  - ・変更の理由 本工事の履行中、現地状況に合わせて工種を変更したことから変更契約を行った。
  - ・変更後の工事完成の時期 令和6年2月27日
- 成績評定の結果 評定点 74点