

## 令和3年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 中村 昌有吉

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
田代川林道新設工事(R2三次補正)	群馬県利根郡川場村大字川場湯原字川場谷国有林38林班へ小班外	林道工事	新設304m	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
¥28,143,000 円	¥24,855,220 円	令和3年8月5日	株式会社 沼建 代表取締役 戸部 聖之 群馬県沼田市高橋場町2013-5	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
¥25,800,000 円	令和3年8月	令和3年12月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年12月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 18,500,000円
- ・変更の理由 路床置換工を追加したことにより、予定工種のうち積雪期に実施できないと判断したものを中止したため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年12月20日