

令和4年度 利根沼田森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長 松下 英之

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
井戸沢地区溪間工測量・設計業務 (R4補正)		群馬県利根郡みなかみ町永井字三国国有林 2 2 1 す1林小班		設計・測量業務	治山工事に係る溪間工1基の調査設計	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥3,700,000 円	¥3,225,406 円	令和5年3月6日		(株)マドック 代表取締役 平澤 紀元 宮城県大崎市古川江合錦町二丁目1番3号		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期				
¥2,935,000 円	令和5年3月	令和5年9月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和5年3月14日

・変更後の契約金額（税抜き）3,140,000円

・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について」に則り

変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期 令和5年9月