

令和4年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
利根沼田森林管理署長 松下 英之

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西ノ沢地区復旧治山工事(R3補正)		群馬県利根郡みなかみ町湯檜曾字湯吹山国有林315り林小班外		治山工事	溪間工 1基	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
55,600,000 円	49,293,450 円	令和4年3月17日		沼田土建(株) 取締役社長 青柳 剛 群馬県沼田市西倉内593		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
55,500,000 円	令和4年4月	令和4年11月				

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果書」のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額別紙「入札執行調書」のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳別紙「積算内訳書」のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年3月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ￥56,120,000円
- ・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について」に則り変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年11月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年11月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ￥70,200,000円
- ・変更の理由 現地確認の結果、コンクリートの取りこわし範囲を変更することが適当であること、時間的制約を受ける工事等であることから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年11月

○成績評定の結果 評定点 93点