

令和4年度 利根沼田森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 松下 英之

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
日影南郷地区山腹工測量・設計業務 (R3補正)		群馬県沼田市利根町日影南郷字広富国有林 147た林小班		設計・測量業務	治山工事に係る山腹工2.0haの調査 設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥6,720,000 円	¥5,299,000 円	令和4年3月18日		(株) 森林環境コンサルタント 代表取締役 壁村 秀水 群馬県前橋市荒牧町1丁目27番地6		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完成の時期				
¥5,307,000 円	令和4年4月	令和4年9月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年3月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き）5,410,000円
- ・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について」に則り
変更契約を行った。

- ・変更後の工事完成の時期 令和4年9月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年9月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）4,710,000円
- ・変更の理由 現地確認の結果、対策が必要な範囲が限定されたこと等から変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年9月

○成績評定の結果 業務成績評価 82点、技術者成績評価（管理技術者 82点、照査技術者 80点）