

令和4年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 松下 英之

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
田代川林業専用道新設工事		群馬県利根郡川場村大字川場湯原字川場谷国有林38林班る2小班外		治山・林道工事	新設 265m	一般競争入札 総合評価
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
63,624,000	56,540,530	令和4年5月17日		株式会社沼建 代表取締役 戸部 聖之 群馬県沼田市高橋場町2013-5		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
62,000,000	令和4年5月	令和4年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日：令和4年11月22日
- ・ 変更後の契約額（税抜き）：62,735,000円
- ・ 変更の理由：採掘箇所の上質の影響により、安全確保等のため工期を延長する必要があるため。
- ・ 変更後の工事完成の時期： 令和4年12月9日