

令和4年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 松下 英之

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
南ヶ谷林道改良工事（R3補正）		群馬県利根郡みなかみ町相俣字大源田外2国有林247林班に小班外		治山・林道工事	施工延長 500m	一般競争入札 総合評価
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
21,693,000	19,058,200	令和4年3月16日		沼田土建株式会社 取締役社長 青柳 剛 群馬県沼田市西倉内町593		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,500,000	令和4年5月	令和4年10月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日：令和4年9月20日
- ・ 変更後の契約額（税抜き）：21,966,000円
- ・ 変更の理由：一般管理費率の変更に伴う変更
- ・ 変更後の工事完成の時期： 令和4年12月9日