

## 令和4年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 松下 英之

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
南ヶ谷林道改良工事（R3補正）		群馬県利根郡みなかみ町相俣字大源田外2国有林247林班に小班外		治山・林道工事	施工延長 500m	一般競争入札 総合評価
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
21,693,000	19,058,200	令和4年3月16日	沼田土建株式会社 取締役社長 青柳 剛 群馬県沼田市西倉内町593			
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,500,000	令和4年5月	令和4年10月				

第1回変更契約年月日：令4年3月24日

第1回変更契約理由：「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に基づく変更契約。

第1回変更契約金額：21,759,000円

第2回変更契約年月日：令4年9月20日

第2回変更契約理由：一般管理費率の変更に伴う変更

第2回変更契約金額：21,966,000円

第3回変更契約年月日：令4年10月11日

第3回変更契約理由：現場状況により工種等が減少したことによる。

第3回変更契約金額：22,700,000円

成績評定の結果 評定点 85点