

## 令和3年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 中村 昌有吉

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
谷川林道改良工事	群馬県利根郡みなかみ町谷川字富士山 国有林307林班は小班外		林道工事	改良300m	一般競争入札 総合評価・簡易型C
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥11,647,000 円	¥10,207,200 円	令和3年5月20日	木村建設株式会社 代表取締役 木村 雅博 群馬県利根郡みなかみ町小日向626-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
¥11,100,000 円	令和3年6月	令和3年10月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年10月7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 11,600,000円
- ・変更の理由 運搬残土処理など当初設計に含めていなかったが必要である工種を追加し、また実績に従い舗装等の数量を変更したため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年10月