

令和6年度 利根沼田森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

利根沼田森林管理署長 松下 英之

工事名		履行場所		工事区分	工事概要	入札方式
昭和林道系ノ瀬支線林業専用道新設工事 (R5当初ゼロ国)		群馬県利根郡昭和村大字赤城原字久 呂保赤城山国有林159へ林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書の とおり	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
28,340,000	25,541,560	令和6年3月19日	群馬県沼田市利根町多那2268 有限会社 佐藤建設工業 代表取締役 佐藤 勉			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
26,800,000	令和6年4月	令和6年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

(1回目)

- ・変更契約年月日 令和6年5月10日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 27,476,000円
- ・変更の理由 令和6年3月から適用する公共工事設計労務費単価の特例措置による変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月

(2回目)

- ・変更契約年月日 令和6年11月25日
- ・契約変更後の金額 (税抜き) 32,800,000円
- ・変更の理由 現地状況により工事内容に変更があったため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月

○成績評定の結果 評定点 88点