

令和7年12月10日

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
山梨森林管理事務所長 片柳 信晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
上積翠寺地区予防治山工事		山梨県甲府市上積翠寺町 上積翠寺国有林10ち林小班外		治山工事	山腹工 0.11ha	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
60,658,000 円	54,869,730 円	令和 7年 7月 2日		中沢工業株式会社 山梨県甲府市幸町9-24		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
60,000,000 円	令和 7年 7月	令和 8年 2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和7年12月5日
- ・変更後の契約金額（税抜き）64,100,000円
- ・変更の理由 現地状況から施工面積や部材寸法等規格を変更する必要があったので変更契約を行った。