

別紙様式3(一般競争入札)

令和7年度 山梨森林管理事務所公共工事契約状況

令和7年12月11日

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
山梨森林管理事務所長 片柳 信晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
本谷支線林道災害復旧工事		山梨県南巨摩郡南部町 上佐野国有林内		林道工事	補強土壁工、横断側溝工、コンクリート路面工	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,043,000 円	8,089,030 円	令和7年6月3日		株式会社高山工業所 山梨県南巨摩郡身延町相又497-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
9,000,000	令和7年7月	令和7年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和 7年10月27日(第1回)
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 9, 221, 000円
 - ・変更の理由 「令和7年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いについて」による変更契約。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 7年11月
-
- ・変更契約年月日 令和 7年11月25日(第2回)
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 12, 500, 000円
 - ・変更の理由 現地の状況に合わせ、各工種数量に増減等が生じたことによる変更契約。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 7年12月