

令和2年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和2年11月16日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 田之島 博明

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|-----------------|--|--------------------------|--------|---------------------|
| 熊河溪間工事 | | 福井県大野市熊河(熊河国有林) | | 治山工事 | 溪間工 1基 | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 14,810,000円 | 12,932,940円 | 令和2年6月22日 | | 株式会社 山内建設 福井県大野市月見町5番19号 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 14,500,000円 | 令和2年6月 | 令和2年11月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年11月5日

変更後の契約金額(税抜き) 15,400,000円

変更の理由 工事实行中、現地状況に合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。

工事完成の時期 令和2年11月