

令和2年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和2年12月3日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 坪木 直文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
霞ヶ仙林道改良工事		岡山県苫田郡鏡野町(霞ヶ仙国有林)		林道工事	林道改良 延長25.4m
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	4,737,000円	令和2年8月3日	株式会社松本建設 岡山県津山市近長755-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
4,600,000円	令和2年8月	令和2年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年12月3日 変更後の契約金額(税抜き) 4,900,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和2年12月