

令和2年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

令和3年3月10日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所長 中村 隆史

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
貴船山山腹工事	京都府京都市左京区 鞍馬貴船町 (貴船山国有林)	治山工事	山腹工 0.36ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
283,528,000円	258,716,710円	令和2年5月14日	株式会社 今井組 京都府京都市北区上賀茂朝露ヶ原町15	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
267,200,000円	令和2年5月	令和3年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年9月10日 変更後の契約金額(税抜き) 390,000,000円
変更の理由 7月豪雨災害による民有林内の崩壊状況を踏まえ、早急に隣接国有林内の計画箇所に着手する必要が生じたため
工事完成の時期 令和3年3月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年3月10日 変更後の契約金額(税抜き) 410,400,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた
工事完成の時期 令和3年3月