

令和2年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和3年5月26日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 坪木 直文

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
アセガセ山腹工事		岡山県勝田郡奈義町(アセガセ国有林)	治山工事	山腹工 0.03ha	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
24,157,000円	21,258,930円	令和2年9月7日	森安建設株式会社 岡山県勝田郡奈義町柿4-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
23,900,000円	令和2年9月	令和3年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年3月11日 変更後の契約金額(税抜き) 30,000,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工とするため、施工内容に変更が生じた。
工事完成の時期 令和3年5月

変更契約年月日 令和3年5月26日 変更後の契約金額(税抜き) 30,800,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工と週休2日の実施により、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和3年5月