

## 令和2年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和3年10月29日

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 酒向 邦夫

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
湯の谷中流部山腹工事(ゼロ国)	石川県白山市白峰(湯の谷)	治山工事	山腹工 0.12ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
90,908,000円	80,015,100円	令和3年3月5日	株式会社 風組 石川県白山市白峰ノハ-15-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
89,000,000円	令和3年4月	令和3年11月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年7月14日 変更後の契約金額(税抜き) 89,130,000円  
変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置  
工事完成の時期 令和3年11月

変更契約年月日 令和3年10月29日 変更後の契約金額(税抜き) 52,900,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和3年11月