

## 令和2年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月14日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
阿舎利林業専用道新設工事(ゼロ国債)		兵庫県宍粟市一宮町(阿舎利国有林)		林道工事	林業専用道新設 300m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
29,778,000円	26,272,400円	令和3年3月17日		株式会社松本工務店 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,000,000円	令和3年3月	令和3年12月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年6月14日

変更後の契約金額(税抜き) 29,089,000円

変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。

工事完成の時期 令和3年12月

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年12月13日

変更後の契約金額(税抜き) 31,800,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った

工事完成の時期 令和3年12月