

令和3年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和3年11月12日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 坪木 直文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小吹林道改良工事		岡山県新見市神郷釜村(小吹山国有林)		林道工事	林道改良 延長26.6m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,770,000円	11,183,880円	令和3年6月7日		中国防災工業 株式会社 岡山県苫田郡鏡野町土居249-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
11,764,000円	令和3年7月		令和3年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年11月10日 変更後の契約金額(税抜き) 14,350,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和3年11月