

令和3年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和3年11月4日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 酒向 邦夫

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
湯の谷上流部(ヶ-9)溪間工事	石川県白山市白峰(湯の谷)	治山工事	溪間工 0.5基 コンクリートブロック 592(320)個	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
70,142,000円	61,550,200円	令和3年4月15日	竹腰永井建設 株式会社 石川県白山市白峰二164番地1地	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
67,600,000円	令和3年4月	令和3年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年11月4日 変更後の契約金額(税抜き) 51,100,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和3年11月