

## 令和3年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和3年11月25日

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 坪木 直文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
古谷林道改良工事		岡山県新見市大佐上刑部(古谷国有林)		林道工事	林道改良 延長35.6m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,236,000円		令和3年5月18日		株式会社 三木工務店 岡山県真庭市本郷1782-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
6,670,000円	令和3年6月		令和3年12月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年11月19日 変更後の契約金額(税抜き) 7,200,000円

変更の理由 現地に応じた施工としたため変更が生じた。

工事完成の時期 令和3年12月