

## 令和3年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月29日

分任支出負担行為担当官  
広島北部森林管理署長 細川 博之

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
伊与谷林業専用道新設外工事	広島県庄原市口和町 甲野村山国有林外	林道工事	新設 390m外	一般競争入札(価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
45,128,000円	39,953,280円	令和3年8月25日	株式会社大成和 富山県氷見市阿尾650-4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
40,500,000円	令和3年9月	令和4年3月		

## ○工期の変更を伴う契約の変更

変更協定年月日 令和4年3月14日  
変更の理由 工事の一時中止に伴う工期延長協定を行った。  
工事完成の時期 令和4年3月

変更協定年月日 令和4年3月30日  
変更の理由 工事の一時中止に伴う工期延長協定を行った。  
工事完成の時期 令和4年5月

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年2月22日 変更後の契約金額(税抜き)45,300,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。