

## 令和3年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和4年1月5日

分任支出負担行為担当官  
三重森林管理署長 石上 公彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
千石平林道改良工事		三重県松阪市飯高町 (千石平国有林)		林道工事	改良延長 93.7m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
29,855,000円	26,344,170円	令和3年7月7日		株式会社 ナンワ 奈良県吉野郡野迫川村村上239		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
29,700,000円	令和3年7月		令和4年3月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年12月28日 変更後の契約金額(税抜き) 31,000,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和4年3月