

令和3年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和3年10月11日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 田之島 博明

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
黒河林道菩提谷支線改良工事		福井県敦賀市山(黒河山国有林)		林道工事	改良延長 36.2m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,348,000円	-	令和3年6月17日		株式会社 日進 滋賀県東近江市永源寺相谷町746-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
4,180,000円	令和3年6月		令和3年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年10月11日

変更後の契約金額(税抜き) 4,500,000円

変更の理由 工事实行中、現地状況に合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。

工事完成の時期 令和3年10月