

令和3年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和3年12月15日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 田之島 博明

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
黒河山保安林管理道補修工事		福井県敦賀市山(黒河山国有林)		治山工事	保安林管理道補修 38.6m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,539,000円	10,111,750円	令和3年7月29日		株式会社 長吉組 福井県敦賀市開町9-2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
10,445,000円	令和3年8月		令和3年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年12月15日

変更後の契約金額(税抜き) 9,000,000円

変更の理由 工事实行中、現地状況に合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。

工事完成の時期 令和3年12月