

令和3年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和4年2月16日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 坪木 直文

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|--------------------|---------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 桂山森林作業道新設工事 | | 岡山県岡山市北区建部町(桂山国有林) | | 林道工事 | 森林作業道新設 延長560m | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 23,061,000円 | 20,302,420円 | 令和3年8月6日 | | 株式会社 近藤組 岡山県津山市高野山西2225-2 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | | 工事完成の時期 | | | |
| 21,880,000円 | 令和3年8月 | | 令和4年1月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年2月16日 変更後の契約金額(税抜き) 23,550,000円

変更の理由 現地に応じた施工としたため変更が生じた。

工事完成の時期 令和4年2月