

令和3年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和4年3月17日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
元湯来森林事務所解体外工事		広島県広島市佐伯区湯来町 元湯来森林事務所		建築工事	家屋解体工事、外構解体工事、単管柵設置工事	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,050,000円	0円	令和3年11月29日		大海建設工業株式会社 山口県大島郡周防大島町大字平野271-15		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
2,250,000円	令和3年12月		令和4年1月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年1月27日

変更後の契約金額(税抜き) 2,383,000円

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。

工事完成の時期 令和4年1月