

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長 細川 博之

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
新重山林道改良工事	広島県神石郡神石高原町 新元重山国有林		林道工事	法面保護工 130m ²	一般競争入札(価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,458,000円	—	令和3年11月30日	児玉建設株式会社 広島県神石郡神石高原町小島2258		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
6,400,000円	令和3年12月	令和4年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年3月14日 変更後の契約金額(税抜き)8,700,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和4年3月