

令和3年度 島根森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月10日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 津田 京子

| 工事名 | | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 三谷災害復旧工事 | | 島根県雲南市吉田町深野（三谷国有林） | 治山工事 | 溪間工 1基 山腹工事 0.03ha | 一般競争入札 （価格競争） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 76,947,000円 | | 令和4年1月28日 | 株式会社 三希土木 滋賀県東近江市杠葉尾町1239番地 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 72,688,000円 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年6月13日 変更後の契約金額（税抜き） 73,311,273円
変更の理由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和5年3月

変更契約年月日 令和5年3月9日 変更後の契約金額（税抜き） 85,200,000円
変更の理由 現地の状況に応じて施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和5年3月