

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 渡辺 達也

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
大塔前の川(前の川)林道法師谷支線改良工事		和歌山県田辺市木守(前の川国有林)		林道工事	林道改良30.0m
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	11,352,000円	令和3年11月18日		株式会社 松本組 和歌山県田辺市中辺路町近露671	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
11,000,000円	令和3年11月	令和4年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年3月18日 変更後の契約金額(税抜き) 11,270,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
工事完成の時期 令和4年3月