

令和3年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和4年8月1日

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長 石上 公彦

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
東谷林道改良工事	三重県熊野市神川町 (西谷国有林)	林道工事	林道改良 182m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
14,502,000円	12,668,690円	令和4年3月4日	株式会社 松原組 和歌山県新宮市浮島5番28号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
13,500,000円	令和4年3月	令和4年8月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年4月20日 変更後の契約金額(税抜き) 13,579,000円
変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和4年8月

変更契約年月日 令和4年7月21日 変更後の契約金額(税抜き) 14,900,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和4年8月