

令和3年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和4年11月11日

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
マンガ谷林業専用道新設工事	兵庫県宍粟市波賀町(マンガ谷国有林)	林道工事	林業専用道新設 540m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
13,045,000円	11,443,700円	令和4年3月17日	中一建設株式会社 兵庫県姫路市夢前町寺112	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
11,600,000円	令和4年3月	令和4年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年5月9日 変更後の契約金額(税抜き) 11,782,000円
変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更により変更契約を行った
工事完成の時期 令和4年10月

変更契約年月日 令和4年11月10日 変更後の契約金額(税抜き) 14,700,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
工事完成の時期 令和4年11月