

## 令和3年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和4年10月28日

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 酒向 邦夫

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
湯の谷上流部(ヶ-9)溪間工事(ゼロ国)	石川県白山市白峰(湯の谷)	治山工事	溪間工 1.0基 コンクリートブロック 592個	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
36,618,000円	31,912,750円	令和4年3月24日	株式会社 慶伊組 石川県白山市木滑ト16番地	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
35,000,000円	令和4年4月	令和4年10月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年8月4日 変更後の契約金額(税抜き) 35,820,000円  
変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置  
工事完成の時期 令和4年10月

変更契約年月日 令和4年10月28日 変更後の契約金額(税抜き) 39,700,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和4年10月