

令和3年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和4年12月14日

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長 細川 博之

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大造山災害復旧工事	広島県神石郡神石高原町 大造山国有林	治山工事	山腹工 0.68ha	一般競争入札(価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
201,180,000円	181,039,950円	令和3年4月22日	株式会社大成和 富山県氷見市阿尾650-4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
181,800,000円	令和3年5月	令和4年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年5月28日 変更後の契約金額(税抜き)183,359,000円
 変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
 工事完成の時期 令和4年3月

○工期の変更を伴う契約の変更

変更協定年月日 令和4年3月7日
 変更の理由 工事の一時中止に伴う工期延長協定を行った。
 工事完成の時期 令和4年4月

変更協定年月日 令和4年3月31日
 変更の理由 工事の一時中止に伴う工期延長協定を行った。
 工事完成の時期 令和4年6月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年12月12日 変更後の契約金額(税抜き)226,500,000円
 変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
 工事完成の時期 令和4年12月