

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署 森内 賀久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
上秋津治山工事		和歌山県田辺市上秋津		治山工事	集水井工2基	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
359,613,000円	326,305,540円	令和 3年 5月17日		株式会社 長田組 和歌山県御坊市島65		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
329,400,000円	令和 3年 5月	令和 4年 3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和 3年 6月30日 変更後の契約金額(税抜き) 359,000,000円

変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更

工事完成の時期 令和 4年 3月

変更契約年月日 令和 4年 3月 8日

変更の理由 施工場所付近の道路の通行止めに伴う工期延長

工事完成の時期 令和 4年 4月

変更契約年月日 令和 4年 4月15日

変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う工期延長

工事完成の時期 令和 4年 8月

変更契約年月日 令和 4年 8月18日

変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う工期延長

工事完成の時期 令和 4年11月

変更契約年月日 令和 4年11月22日 変更後の契約金額(税抜き) 418,500,000円

変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更

工事完成の時期 令和 4年11月