

令和3年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和5年1月31日

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
阿舎利山腹工事		兵庫県宍粟市一宮町(阿舎利国有林)		治山工事	鋼製土留工2基 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
71,151,000円	63,220,470円	令和4年3月17日		株式会社松本工務店 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
65,000,000円	令和4年3月		令和4年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年7月25日 変更後の契約金額(税抜き) 65,473,000円
 変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更により変更契約を行った
 工事完成の時期 令和4年11月

変更契約年月日 令和4年12月20日 変更後の契約金額(税抜き) 61,000,000円
 変更の理由 現地に応じた施工をする必要があったため、変更契約を行った
 工事完成の時期 令和4年12月

変更契約年月日 令和4年12月21日 変更後の契約金額(税抜き) 62,060,000円
 変更の理由 当初契約に比べて、工期内に主要な工事材料の価格に変動があったため、変更契約を行った
 工事完成の時期 令和4年12月