

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 森内 賀久

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
下モ谷西側山腹工事	和歌山県田辺市本宮町上切原	治山工事	山腹工:1箇所0.65ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
87,472,000円	78,164,590円	令和 4年 3月11日	株式会社 泉組 和歌山県田辺市本宮町伏拝942-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
79,000,000円	令和 4年 3月	令和 4年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和 4年 6月 8日 変更後の契約金額(税抜き) 79,620,000円
 変更の理由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
 工事完成の時期 令和 4年12月

変更契約年月日 令和 4年11月21日 損害合計額の内発注者負担額(税抜き) 4,073,800円
 変更の理由 大雨による完成現場の損害に係る発注者負担の協定
 工事完成の時期 令和 4年12月

変更契約年月日 令和 4年12月 1日
 変更の理由 大雨による完成現場の損壊箇所の再施工に伴う工期延長
 工事完成の時期 令和 5年 2月

変更契約年月日 令和 5年 2月 6日 変更後の契約金額(税抜き) 79,700,000円
 変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
 工事完成の時期