

## 令和3年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和5年3月9日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
奈良森林管理事務所長 牧田 圭司

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
河津谷溪間工事	奈良県吉野郡十津川村上野地	治山工事	護岸工 387.60m <sup>3</sup>	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
45,380,000円	40,126,110円	令和4年3月29日	太田建設株式会社 奈良県吉野郡十津川村小原315-2	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
40,500,000円	令和4年3月	令和5年1月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年6月23日 変更後の契約金額(税抜き) 40,750,000円  
変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和5年1月

変更契約年月日 令和5年3月2日 変更後の契約金額(税抜き) 78,500,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和5年3月