

令和4年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和4年10月21日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 岩田 幸治

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
那岐山林道支線改良工事		岡山県勝田郡奈義町（那岐山国有林）		林道工事	林道改良 延長14.0m	一般競争入札 （価格競争）
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,708,000円		令和4年6月29日		森安建設株式会社 岡山県勝田郡奈義町柿4番地の1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
5,770,000円	令和4年7月		令和4年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年10月21日 変更後の契約金額(税抜き) 7,800,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和4年10月