

## 令和4年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和4年11月7日

分任支出負担行為担当官  
福井森林管理署長 寺岡 猛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
黒河林道アシ谷支線改良工事		福井県敦賀市山(黒河山国有林)		林道工事	改良延長 107.3m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
13,241,000円	11,616,950円	令和4年4月26日		大北久保建設 株式会社 福井県勝山市栄町2丁目7番6号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
12,000,000円	令和4年5月		令和4年11月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年10月31日

変更後の契約金額(税抜き) 11,660,000円

変更の理由 工事实行中、現地状況に合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。

工事完成の時期 令和4年11月