

令和4年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和4年11月18日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 岩田 幸治

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
天木山林道改良工事		岡山県新見市（天木山国有林）		林道工事	林道改良 延長40.0m	一般競争入札 （施工体制確認型）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,777,000円		令和4年6月29日		杉岡建設 株式会社 岡山県新見市新見368-4		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期		工事完成の時期			
8,700,000円	令和4年7月		令和4年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年11月8日 変更後の契約金額（税抜き） 10,800,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和4年11月

変更契約年月日 令和4年11月18日 変更後の契約金額（税抜き） 10,880,000円
変更の理由 契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変動があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和4年11月