

令和4年度 島根森林管理署公共工事契約状況

令和4年12月27日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 津田 京子

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|---------------------|---------|-----------------------------|--------|---------------------|
| 波美本谷溪間工事 | | 島根県鹿足郡津和野町（波美本谷国有林） | | 治山工事 | 溪間工 1基 | 一般競争入札 （施工体制確認型） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 30,930,000円 | 27,792,590円 | 令和4年6月13日 | | 内田建設株式会社 島根県鹿足郡津和野町枕瀬545番地1 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | | 工事完成の時期 | | | |
| 30,800,000円 | 令和4年6月 | | 令和5年2月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年12月9日 変更後の契約金額（税抜き） 32,300,000円

変更の理由 現地の状況に応じて施工としたため変更が生じた。

工事完成の時期 令和5年2月