

## 令和4年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月22日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 小椋 重信

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
高屋(ケ-43ほか)治山工事	広島県東広島市高屋町	治山工事	落差工2基 30.43t 山腹工1箇所 0.39ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
129,688,000円	118,093,640円	令和4年6月15日	廣濱建設株式会社 広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀1522番1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
121,000,000円	令和4年6月	令和5年3月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年3月15日 変更後の契約金額(税抜き) 111,600,000円  
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った  
工事完成の時期 令和5年3月

変更契約年月日 令和5年3月20日 変更後の契約金額(税抜き) 112,190,000円  
変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更  
工事完成の時期 令和5年3月