

## 令和4年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

令和5年3月14日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
京都大阪森林管理事務所長 中塚 仁司

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
安祥寺山溪間外工事	京都府京都市山科区御陵安祥寺町 (安祥寺山国有林)	治山・林道工事	溪間工 1基 改良延長 105m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
58,599,000円	52,059,330円	令和4年5月18日	株式会社 野村造園土木 京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
57,600,000円	令和4年5月	令和5年2月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年8月3日 変更後の契約金額(税抜き) 58,247,000円  
変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った  
工事完成の時期 令和5年2月

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年3月14日 変更後の契約金額(税抜き) 63,000,000円  
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた  
工事完成の時期 令和5年3月